



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 3298

Torino, 19/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S. 112) PON METRO REACT-EU TORINO PROGETTO TO 6.1.4.G - INTERVENTI DI ADATTAMENTO PER UNA CITTA' PIU' VIVIBILE (CODICE OPERA 4977 - CUP C11B22000760006 - CIG 9352014617 - CPV 45262640-9) APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI – ART. 106, C.1, LETT. B) D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 74.964,78 IVA 10% COMPRESA - AFFIDAMENTO IMPRESA EDIL EUROPA SRL - FINANZIAMENTO CON RIBASSO E IMPREVISTI.

Premesso che:

- il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, modificata con Decisione C(2018) 434 del 25 gennaio 2018, con Decisione C(2018) 5895 del 05 settembre 2018, con Decisione C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018, con Decisione C(2020) 2019 del 1 aprile 2020 e con Decisione C(2020) 6170 del 7 settembre 2020, con Decisione C(2021) 6028 del 9 agosto 2021 finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei.

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22 marzo 2022, esecutiva dal 02 aprile 2022, la Città ha approvato un aggiornamento del Piano Operativo PON Metro REACT, contenente le relative Schede progetto (compresa la nuova Scheda relativa al Progetto con cod. TO 6.1.4.g “Interventi di adattamento per una città più vivibile”), i cronoprogrammi di attuazione e di spesa, dando mandato alle Direzioni responsabili di dare attuazione agli interventi previsti entro i termini indicati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 303 del 6 maggio 2022, esecutiva dal 17 maggio 2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica denominato Interventi di adattamento per una città più vivibile (Cod. prog. TO 6.1.4.g);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 469, approvata in data 5 luglio 2022 ed

- esecutiva dal 16 luglio 2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo (in quanto ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione ed approvazione di quest'ultimo, assolvendo il precedente livello di progettazione definitiva), per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 IVA compresa, e approvazione del Quadro economico e relativo Cronoprogramma Finanziario;
- l'intervento in oggetto è stato inserito per gli anni 2022-2023 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 192 del 29 marzo 2022, esecutiva dal 15 aprile 2022, REACT-EU PON Metro "Interventi di adattamento per una città più vivibile", Codice Opera n. 4977, CUP C11B22000760006, per complessivi Euro 1.000.000,00 di competenza dell'Area Ambiente, Qualità della Vita e Valutazioni ambientali (ora Divisione Qualità Ambiente), che rientra nel Piano Operativo del Comune di Torino nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 (PON Metro), integrazione con fondi REACT-EU, approvato e aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 152 del 22 marzo 2022, esecutiva dal 2 aprile 2022;
 - successivamente con Determinazione Dirigenziale n. DD 3818 del 13 agosto 2022, esecutiva in pari data, è stato riapprovato il progetto con i relativi allegati, prenotata la spesa per 1.000.000,00 di euro, approvata la documentazione di gara di dettaglio, è stato approvato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 1 co. 2 lett. b) L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 co. 1 lett. a), punto 2.2 della Legge 108/2021 ed art. 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Città di Torino e approvato il Nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario;
 - con Determina Dirigenziale n. DD 4791 del 10 Ottobre 2022 del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, esperita attraverso la piattaforma telematica in uso alla Città Maggioli S.p.A., P.N. 103/2022 - LAVORI PON METRO REACT-EU TORINO PROGETTO TO 6.1.4.G - Interventi di adattamento per una città più vivibile - CODICE OPERA 4977 - CUP C11B22000760006 - CIG 9352014617 - CPV 45262640-9 - ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla vigente normativa, a favore di:

EDIL EUROPA SRL, con sede legale in Corso Sempione n. 130 - 10155 TORINO - C.F. e P.Iva 03117750012, Legale Rappresentante Francesco MANGONE, con il ribasso del 6,76%.

IMPORTO BASE DI GARA: Euro 811.699,44 per opere a corpo soggette a ribasso ed Euro 41.699,48 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso – TOTALE APPALTO: Euro 853.398,92, oltre IVA a termini di legge.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 756.828,56 per opere a corpo, oltre Euro 41.699,48 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 798.528,04 oltre IVA a termini di legge 10% e così in totale Euro 878.380,84.

- con Determina Dirigenziale n. DD 5635 del 11 novembre 2022, esecutiva in pari data, poiché i controlli previsti hanno avuto un riscontro positivo, come da dichiarazione della Unità Operativa Appalti Lavori Pubblici pervenuta in data 25 ottobre 2022 prot. 9550, si è provveduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione, confermare gli impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 892.035,22 ed approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario dell'opera;
- l'intervento è stato finanziato con risorse REACT EU stanziati nell'ambito dell'integrazione del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitana 2014-2020" così come da Deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 152 del 22 marzo 2022, esecutiva dal 02 aprile 2022;
- il Contratto tra le parti Rep. n. 2- Prot. n. 11685 del 23 dicembre 2022 è stato stipulato in data 20

dicembre 2022; i lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 23 gennaio 2023 e da tale data è decorso il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, fissata in 300 giorni naturali consecutivi.

Durante la realizzazione dei lavori, è emersa la necessità di realizzare alcune opere di riqualificazione della pista ciclabile esistente in adiacenza all'area d'intervento di Via Stradella, in particolare di sostituzione della pavimentazione, che si presenta in condizioni di degrado, e altre opere di finitura.

Il costo stimato di tali opere è contenuto e trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico, somme che se non utilizzate entro il termine previsto dalle norme sul finanziamento (30 settembre 2023), in base alle stesse norme non sarebbero più disponibili alla Città; l'opera si configura come "opera supplementare" prevista dall'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché di importo inferiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale, non inclusa nell'appalto iniziale, non configurabile come modificazione o completamento del progetto, ma come adeguamenti e nuove previsioni divenute necessarie durante il prosieguo del cantiere.

Pertanto, è stato predisposto il presente progetto di opere supplementari.

Le opere, come dettagliatamente riportato nella Relazione tecnico illustrativa e prescrizioni tecniche allegata al presente provvedimento (All. 1), sono da realizzarsi nell'area già sede di cantiere e sono consimili a quelle già previste nel Contratto iniziale. Le suddette opere non hanno, inoltre, comportato la formazione di nuovi prezzi rispetto a quanto già utilizzato nel contratto principale e non determinano un aumento del tempo utile contrattuale.

Il R.U.P., ritiene indifferibile e urgente eseguire le suddette opere supplementari, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo pari ad Euro 74.964,78 IVA 10% compresa, così come risulta dal progetto costituito dai seguenti allegati (All. dall'1 al 2):

1. RELAZIONE TECNICA E QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ULTERIORI OPERE – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE ULTERIORI OPERE - ELABORATI GRAFICI
2. VALIDAZIONE

Per un importo suddiviso come segue:

TOTALE OPERE RIBASSABILI € 73.090,73

RIBASSO 6,76%

IMPORTO RIBASSO € 4.940,93

TOTALE OPERE AL NETTO DEL RIBASSO IVA ESCLUSA € 68.149,80

IVA 10% € 6.814,98

TOTALE IVA COMPRESA € 74.964,78

La realizzazione degli interventi ammonta ad Euro 68.149,80 per opere al netto del ribasso di gara del 6,76 %, oltre ad Euro 6.814,98 per IVA 10%, per un totale complessivo di Euro 74.964,78 incluso nel limite del 50% dell'importo del contratto originario, ai sensi dell' art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento (All. 1).

La spesa complessiva di Euro 74.964,78 IVA 10% compresa, relativa al progetto delle opere supplementari, trova copertura nel quadro economico dell'intervento principale sui fondi prenotati con la citata determinazione n. DD 3818 del 13 agosto 2022, alla voce "ribasso di gara" (impegni 16530/2022 e 2423/2023) e alla voce "imprevisti" (impegni 16812/2022 e 2491/2023), finanziata

con risorse REACT EU stanziare nell'ambito dell'integrazione del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitana 2014-2020.

Allo stato attuale, considerato che i lavori inseriti nel progetto di opere supplementari sopra citato sono da realizzarsi nell'area già sede di cantiere e sono consimili a quelli già previsti e in fase di esecuzione, risulta opportuno e vantaggioso per la Città individuare quale affidataria di tali opere supplementari la stessa Ditta aggiudicataria dei lavori principali, in estensione al contratto in essere, senza che ciò comporti una proroga dello stesso.

La Ditta aggiudicataria ha accettato di eseguire dette ulteriori opere senza eccezione alcuna ed alle stesse condizioni del contratto principale, come meglio indicato nell'atto di sottomissione allegato, sottoscritto in data 31 maggio 2023. (All. 3).

Non si applicano i termini dilatori di cui all' art. 32, comma 9, del D.Lgs.50/2016 trattandosi di opere supplementari, ai sensi dell' art. 106 del medesimo decreto.

Si dà atto che dette opere sono state validate dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, come da verbale allegato al presente provvedimento (All. 2).

Le suddette opere saranno regolate dallo Schema di Contratto (All. 4) per le opere supplementari redatto in ottemperanza al vigente Regolamento Comunale, art. 29 comma 1.

Pertanto, il nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario risultano rideterminati come riportato nel dettaglio economico-finanziario del presente dispositivo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano, nell'ambito dei lavori PON METRO REACT-EU TORINO PROGETTO TO 6.1.4.G - INTERVENTI DI ADATTAMENTO PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE (CODICE OPERA 4977 - CUP C11B22000760006 - CIG 9352014617 - CPV 45262640-9):

1. di approvare il progetto delle opere supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016, per la spesa complessiva pari ad Euro 74.964,78 (IVA 10% compresa) suddivisa come segue:

TOTALE OPERE RIBASSABILI € 73.090,73

RIBASSO 6,76%

IMPORTO RIBASSO € 4.940,93

TOTALE OPERE AL NETTO DEL RIBASSO IVA ESCLUSA € 68.149,80

IVA 10% € 6.814,98

TOTALE IVA COMPRESA € 74.964,78

Composto dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa (All. da 1 a 2).

Dette opere supplementari non sono configurabili come modificazioni o completamento del progetto, ma come adeguamenti e nuove previsioni divenute necessarie durante il prosieguo del cantiere;

2. di approvare l'affidamento delle opere supplementari di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alla Ditta EDIL EUROPA SRL, con sede legale in Corso Sempione n. 130 - 10155 TORINO , C.F. e P.Iva 03117750012, già aggiudicataria, a seguito della Procedura Negoziata n. 103/2022, del contratto d'appalto iniziale, come indicato nell'allegato sottoscritto atto di sottomissione (All. 3);

3. di dare atto che l'intervento in oggetto è stato inserito per gli anni 2022-2023, al codice opera 4977 (CUP C11B22000760006) per complessivi Euro 1.000.000,00 di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 192 del 29 marzo 2022, esecutiva dal 15 aprile 2022;

4. di dare atto che non si applicano i termini dilatori di cui all' art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di affidamento, ai sensi 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del medesimo decreto;

5. di approvare lo Schema di Contratto allegato (All. 4);

6. di dare atto che la stipulazione del contratto di cui al precedente punto 5) del presente dispositivo, sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del Regolamento dei contratti vigente, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;

7. di dare atto che l'esecuzione delle opere supplementari non comporta una proroga del tempo contrattuale già in essere;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta";

9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

10. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione (All. 5);

11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Dettaglio economico-finanziario

12. di approvare, a seguito del presente atto e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione n. 121 del 14/03/2023 esecutiva dal 25/03/2023, il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario così come indicato:

	2022	Euro	2023	Euro	Totale	Euro
LAVORI						
Lavori soggetti a ribasso			756.828,56		756.828,56	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			41.699,48		41.699,48	
Lavori opere supplementari al netto del ribasso			68.149,80		68.149,80	
A) Totale lavori da appaltare			866.677,84		866.677,84	
SOMME A DISPOSIZIONE						
Iva 10% (opere + oneri sicurezza)			79.852,80		79.852,80	
Iva 10% opere supplementari			6.814,98		6.814,98	
Fondo funzioni tecniche 2% (con applicazione del coeff. 1 per complessità e coeff. 1,00 per gli importi. Quota 80% per funzioni tecniche Art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.			13.654,38		13.654,38	
B) Totale somme a disposizione			100.322,16		100.322,16	
Somme a disposizione per servizio di comunicazione e sensibilizzazione (Iva e oneri compresi)DD 7593/22			32.635,00		32.635,00	
Economia	365,00					
TOTALE GENERALE OGGETTO DI APPALTO A + B	365,00		967.000,00		967.365,00	

TOTALE PROGETTO	365,00	999.635,00	1.000.000,00
------------------------	---------------	-------------------	---------------------

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	Totale Euro
Stanziamento	365,00	999.635,00	1.000.000,00
Impegno	0,00	999.635,00	999.635,00
Prenotato	0,00	0,00	0,00
Economia	365,00	0,00	365,00

Ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, non viene destinato il 20% del fondo funzioni tecniche in quanto l'opera è finanziata con Fondi Europei.

Nel sopra riportato Quadro Economico dell'intervento è stato inserito l'importo relativo alla quota 80% di Euro 13.654,38 destinato al Fondo per le funzioni tecniche 2%, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del c.3 del medesimo articolo e decreto, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari.

Il quadro economico comprende Euro 32.635,00 finalizzati all'acquisizione del Servizio di Campagna di comunicazione e sensibilizzazione relativa al progetto "INTERVENTI DI ADATTAMENTO PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE", affidato in favore di Mate S.r.l. con determinazione dirigenziale n. DD 7593 del 29 dicembre 2022;

13. Si impegna la spesa complessiva di Euro 74.964,78 IVA 10% compresa, relativa al progetto delle opere supplementari, utilizzando i fondi prenotati con la citata determinazione n. DD 3818 del 13 agosto 2022, alle seguenti voci: "ribasso di gara" (impegni 16530/2022 e 2423/2023) e "imprevisti" (impegni 16812/2022 e 2491/2023), secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo e Articolo	Serv. Resp.	Scadenza Obbligazione
74.964,78	2023	09	02	2	2	151900001001	112	31/12/2023
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		AMBIENTE - REACT UE - PROGETTO INTERVENTI DI ADATTAMENTO PER UNA CITTÀ PIÙ VIVIBILE - VEDASI CAP. 32350 001 ENTRATA - Settore 112						

Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario
U.2.02.02.02.006	Flora

Tale importo rientra nel 50% contrattuale pari ad Euro 399.264,02 oltre IVA , il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 331,114,22 oltre IVA.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Vincenzo Murru per Gaetano Noe'