



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIVISIONE VERDE E PARCHI

ATTO N. DD 2824

Torino, 30/05/2023

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** S. 117 – PON METRO REACT EU TORINO TO6.1.4.C QUARTIERI RESILIENTI (C.O. 4942 – CUP. C11B21005220006 – CPV 45233220-7) – P.N. 87/2022 LOTTO 1 E LOTTO 2 – INCARICO D.L. E C.S.E. ING. LORENZO ROLLE CIG 9340301438 VARIAZ. CONTR. IN AUMENTO ART 106 COMMA 12 DLGS 50/2016 PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE-EURO 13.944,11 IVA 22% E INARCASSA COMPRESSE APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 325 approvata in data 17/05/2022, esecutiva dal 30/05/2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alla realizzazione dell'intervento REACT EU PON METRO – Quartieri Resilienti - Cod.prog.TO6.1.4.C - C.O. 4942 – CUP. C11B21005220006: LOTTO 1 SAN DONATO (CIG. 9251801BB3) e LOTTO 2 SAN SECONDO (CIG.9251823DDA), per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 IVA 22% compresa.

L'intervento è inserito per l'anno 2022 per Euro 1.531.654,76 e per l'anno 2023 per Euro 1.458.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. del 29 marzo 2022 n. 192 dichiarata immediatamente eseguibile, al Codice Opera n. 4942 per complessivi Euro 3.000.000,00.

L'intervento, individuato con il codice identificativo TO6.1.4.C, è finanziato per Euro 2.989.654,76 con risorse REACT EU stanziato nell'ambito della integrazione del Programma operativo nazionale "Città Metropolitana 2014-2020" così come da Deliberazione G.C. 30/07/2021 n. 710 esecutiva dal 10/08/2021 mentre la somma di Euro 10.345,24, relativa ad affidamento di incarico professionale, è stata finanziata con fondi della Città.

A seguito di rinnovata riorganizzazione dell'Ente, con provvedimento n. prot.2156 del 29 aprile 2022 è stato conferito incarico alla dottoressa Claudia BERTOLOTTI, in qualità di Dirigente della Divisione Verde e Parchi, da espletare nell'ambito del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, a far data dal 1 maggio 2022, altresì nominata Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori con provvedimento del Direttore del Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità n. prot. 13118 del 25/07/2022

Con DD n. 2829 del 21/6/2022, esecutiva in pari data, è stata modificata la prenotazione di spesa pari ad Euro 2.965.408,39, I.V.A. compresa ed approvata la modalità di affidamento dei lavori

mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. co. 2 lett.b) L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge 108/2021 e 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Città di Torino.

In esito alla seduta di gara n. 87/2022 a procedura negoziata esperita mediante piattaforma telematica di negoziazione Maggioli S.p.A, relativa ai "LAVORI DI PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.4.C - QUARTIERI RESILIENTI - C.O. 4942 - CUP C11B21005220006 - CPV 45233220-7 - LOTTO 1 SAN DONATO CIG 9251801BB3 - LOTTO 2 SAN SECONDO CIG 9251823DDA", come si evince dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, a cui si fa pieno rinvio, ed esito della seduta di gara, ATTO DD n. 3809 del 12 agosto 2022, esecutiva in pari data, del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato, è risultata aggiudicataria per il LOTTO I - SAN DONATO l'impresa S.A.I.S.E.F. S.P.A., con sede in Via Vittorio Veneto n. 4 - 12084 Mondovì (CN) - P.IVA e C.F. 00180940041, legale rappresentante Pier Franco BLENGINI, per un importo complessivo di Euro 1.471.726,56 oltre IVA 10%. Per il LOTTO 2- SAN SECONDO - CIG. 9251823DDA è risultata aggiudicataria TEKNO GREEN S.R.L., con sede in Corso Galileo Ferraris n. 147 - 10128 Torino - P.IVA e C.F. 05611770016, legale rappresentante Apollonia ALBANESE, per un importo complessivo di Euro 1.013.786,53 oltre IVA 10%.

Con determinazione dirigenziale ATTO N. DD. n.4181 del 12 settembre 2022, esecutiva in pari data, è stata autorizzata la consegna anticipata dei suddetti lavori, ai sensi degli artt. 32, commi 8 e 13 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d'appalto. Con il medesimo provvedimento è stato altresì confermato l'impegno della spesa complessiva di Euro 2.774.713,25 IVA compresa di cui alla DD n. 2829 del 21 giugno 2022, esecutiva in pari data.

Con la stessa DD 4181 sopracitata è stato altresì affidato l'incarico professionale di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori relativamente ad entrambi i lotti all'Ing. Lorenzo ROLLE - C.F.: RLLLNZ60B26L219T, P.IVA: 07083320015 - (CIG.9340301438) per un importo complessivo di Euro 69.725,79 IVA 22% e Inarcassa compresi, autorizzando altresì la consegna anticipata del Servizio, a decorrere dalla data di esecutività del sopracitato provvedimento. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 4/10/2022 n. REP 39 prot 3709.

Con la citata DD 4181 è stato approvato il nuovo quadro economico e nuovo cronoprogramma finanziario, come segue:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totale</b>
Opere al netto del ribasso QUARTIERI RESILIENTI - LOTTO 1 - SAN DONATO		715.063,28	715.063,28	€ 1.430.126,56
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - LOTTO 1 - SAN DONATO		20.800,00	20.800,00	€ 41.600,00
<b>TOTALE IMPORTO LOTTO 1 - San Donato senza IVA</b>		<b>735.863,28</b>	<b>735.863,28</b>	<b>€ 1.471.726,56</b>
IVA 10% su opere		71.506,33	71.506,33	€ 143.012,66

aggiudicate				
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		2.080,00	2.080,00	€ 4.160,00
<b>IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 1 San Donato</b>		<b>809.449,61</b>	<b>809.449,61</b>	<b>€ 1.618.899,22</b>
Opere al netto del ribasso QUARTIERI RESILIENTI - LOTTO 2 - SAN SECONDO		492.943,27	492.943,26	€ 985.886,53
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - LOTTO 2 - SAN SECONDO		13.950,00	13.950,00	€ 27.900,00
<b>TOTALE IMPORTO LOTTO 2 - SAN SECONDO senza IVA</b>		<b>506.893,27</b>	<b>506.893,26</b>	<b>€ 1.013.786,53</b>
IVA 10% su opere aggiudicate		49.294,33	49.294,32	€ 98.588,65
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		1.395,00	1.395,00	€ 2.790,00
<b>IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 2 - SAN SECONDO</b>		<b>557.582,60</b>	<b>557.582,58</b>	<b>€ 1.115.165,18</b>
<b>A) TOTALE COMPLESSIVO (Lotto 1 + Lotto 2)</b>		<b>1.367.032,21</b>	<b>1.367.032,19</b>	<b>€ 2.734.064,40</b>
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 1 San Donato - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)		12.044,95	12.044,95	€ 24.089,90

Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 2 San Secondo - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)		8.279,48	8.279,47	€ 16.558,95
Supporto alla progettazione arch. Stefano Martoglio (contributi previdenziali compresi) det. 3737 del 25/08/21 esec. dal 26/08/2021	10.345,24			10.345,24
Supporto alla progettazione ing. Lorenzo Rolle (IVA e contributi previdenziali compresi) det. 370 del 02/02/22 esec dal 27/01/2022		24.246,37		24.246,37
D.L. e C.S.E. - Ing. Lorenzo Rolle (IVA e contributi previdenziali compresi) - DD 4181 del 12/09/2022 esec. in pari data		54.862,89	14.862,90	69.725,79
spese tecniche (iva e oneri compresi)		137,11	137,10	€ 274,21
oneri smaltimento rifiuti e analisi		5.000,00	5.000,00	10.000,00
Imprevisti		29.779,89	20.371,53	50.151,42
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	10.345,24	134.350,69	60.695,95	€ 205.391,88
<b>C) Ribasso di gara Lotto 1 - IVA 10% Compresa</b>		18.640,62	18.640,61	37.281,23
<b>D) Ribasso di gara Lotto 2 - IVA 10% Compresa</b>		11.631,24	11.631,25	23.262,49

<b>TOTALE DA FINANZIARE A+B+C+D</b>	<b>10.345,24</b>	<b>1.531.654,76</b>	<b>1.458.000</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>
---	------------------	---------------------	------------------	-----------------------

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Stanziamento	10.345,24	1.531.654,76	1.458.000,00
Impegno	10.345,24	1.466.465,90	1.402.219,51
Prenotato		34.917,00	25.508,63
Ribasso di gara		30.271,86	30.271,86

Con DD. n. 5513 dell' 8.11.2022, esecutiva in pari data, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva alle ditte S.A.I.S.E.F. S.P.A. e TEKNO GREEN S.R.L., autorizzando altresì la stipula del contratto d'Appalto, i relativi contratti sono stati stipulati.

Con DD 1303 del 17 marzo 2023, esecutiva in pari data, è stato approvato Verbale concordamento nuovi prezzi relativamente ai lavori di cui al Lotto 1 SAN DONATO (CIG. 9251801BB3).

Nell'ambito dell'affidamento di cui alla sopracitata DD 4181 di DL e CSE all'ingegner Lorenzo Rolle,

considerato

che:

- si rende necessario oltre alla necessità di procedere con urgenza all'adeguamento al Prezzario Regione Piemonte Luglio 2022 dei prezzi delle succitate opere, così come pertanto previsto nel capitolato di gara, procedere alla predisposizione degli elaborati di un progetto di variante in diminuzione delle opere per consentire la conclusione del progetto nei termini previsti dal finanziamento;

- la normativa vigente prevede all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento verrà stipulata la relativa scrittura privata (all. 1);

Le prestazioni, considerata la tipologia degli interventi in riduzione e poiché l'istruttoria per l'adeguamento prezzi era già prevista nel contratto principale, saranno valutate "a vacanza" ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 17/6/2016 con riferimento al tariffario attuale per professionista incaricato (50,00 Euro/ora) per un importo massimo di Euro 10.990,00 esclusi oneri e IVA come da corrispondenza intercorsa (allegato 2); gli elaborati richiesti sono i seguenti: - tavola planimetrica di inquadramento per l'individuazione degli interventi da realizzare e da variare; - relazione tecnica con quadro di raffronto fra interventi a gara, interventi con prezzi adeguati ed interventi variati; - computo metrico adeguato e variato per opere ed oneri contrattuali di sicurezza; - elenco prezzi adeguato per opere ed oneri contrattuali di sicurezza; - atto di sottomissione. Pertanto si rende necessario approvare la variazione contrattuale in aumento ai sensi dell'art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016 e smi per l'importo di Euro 10.990,00 oltre Euro 439,60 per Inarcassa 4% e IVA di Euro 2.514,51 e così per un importo complessivo di Euro 13.944,11 a favore dell'Ing. Lorenzo Rolle con sede in Torino Piazza Statuto 9 – (CAP 10122) C.F. RLLLNZ60B26L219T - P.IVA 07083320015.

Tenuto conto che l'importo della variazione in aumento prevista dal presente provvedimento, rientra nei limiti previsti dall'art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016 e smi

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

## **DETERMINA**

- 1 Di dare atto della necessità ed indifferibilità dell'affidamento in oggetto per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale in aumento ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per redazione elaborati per variante in diminuzione per l'importo di Euro 10.990,00 oltre Euro 439,60 per Inarcassa 4% e IVA di Euro 2.514,51 e così per un importo complessivo di Euro 13.944,11 a favore dell'Ing. Lorenzo Rolle con sede in Torino Piazza Statuto 9 – (CAP 10122) C.F. RLLLNZ60B26L219T - P.IVA 07083320015 nell'ambito dell'affidamento dell'incarico professionale di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CIG 9340301438 relativo ai lavori LAVORI DI PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.4.C - QUARTIERI RESILIENTI - C.O. 4942 - CUP C11B21005220006 - CPV 45233220-7 - LOTTO 1 SAN DONATO - LOTTO 2 SAN SECONDO di cui alla DD 4181/2022;
3. di approvare l'impegno della spesa di Euro 13.944,11 IVA ed oneri compresi come previsto al punto 2) del presente provvedimento, come indicato nel dettaglio economico finanziario utilizzando la voce spese tecniche (impegni n. 15116/2022 e 2112/2023) per Euro 274,21 e la voce Imprevisti per Euro 13669,90 (impegno n. 15118/2022);
4. di riservare a successivi atti la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della regolarità delle prestazioni, il termine si intende interrotto per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione e la ricezione del relativo mandato. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. la normativa vigente prevede all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
5. di approvare l'allegato schema di contratto in bozza (All. 2), la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 386;
6. di dare atto che, ai fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi, è stata avviata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 ai sensi dell'art.

32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto;  
 8.di dare atto che l'intervento di cui al presente provvedimento è inserito per l'anno 2022 per Euro 1.531.654,76 e per l'anno 2023 per Euro 1.458.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. del 29 marzo 2022 n. 192 dichiarata immediatamente eseguibile, al Codice Opera n. 4942 per complessivi Euro 3.000.000,00 (CUP C11B21005220006);  
 9.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta";  
 10.di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione n. 325/2022;  
 11.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

12. di dare atto che l'intervento, individuato con il codice identificativo TO6.1.4.C, è finanziato per Euro 2.989.654,76 con risorse REACT EU stanziato nell'ambito della integrazione del Programma operativo nazionale "Città Metropolitana 2014-2020" così come da Deliberazione G.C. 30/07/2021 n. 710 esecutiva dal 10/08/2021 mentre la somma di Euro 10.345,24, relativa ad affidamento di incarico professionale, è stata finanziata con fondi della Città;  
 13. si impegna la spesa di Euro 13.944,11, al lordo delle ritenute di legge, contributi ed I.V.A.compresi, per la variazione contrattuale in aumento come previsto ai punti 2 e 3 utilizzando i fondi già prenotati con la DD 2829 del 21 giugno 2022 alla voce spese tecniche per Euro 274,21 (impegno n. 2112/2023 e n.15116/2022) e alla voce Imprevisti per Euro 13.669,90 (impegno n. 15118/2022) con la seguente imputazione:

Importo	Anno bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo/ Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
13.944,11	2023	09	02	2	02	1520000 13001	117	31/12/2023
Descrizione capitolo e articolo	GRANDI OPERE DEL VERDE - REACT UE - PROGETTO QUARTIERI RESILIENTI - VEDASI CAP. 32350001 ENTRATA - SETT 117							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.0 1.09.014	Opere per la sistemazione del suolo							

14. di dare atto che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 14 marzo 2023 esecutiva dal 25 marzo 2023 e all'impegno del presente provvedimento si procede ad approvare il nuovo Quadro Economico e cronoprogramma finanziario dell'opera come di seguito:

	2021	2022	2023	TOTALE
Opere al netto del ribasso QUARTIERI RESILIENTI LOTTO 1 - SAN DONATO Iva 10% compresa		485.669,22	1.087.469,45	€ 1.573.139,22
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 1 - SAN DONATO - Iva 10% compresa			45.760,00	€ 45.760,00
<b>IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 1 San Donato</b>		<b>485.669,77</b>	<b>1.133.229,45</b>	<b>€ 1.618.899,22</b>
Opere al netto del ribasso QUARTIERI RESILIENTI LOTTO 2 - SAN SECONDO - Iva 10% compresa		334.549,56	749.925,62	€ 1.084.475,18
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 2 -SAN SECONDO - Iva 10% compresa			30.690,00	€ 30.690,00
<b>IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 2 - SAN SECONDO</b>		<b>334.549,56</b>	<b>780.615,62</b>	<b>€ 1.115.165,18</b>
<b>A) TOTALE COMPLESSIVO (Lotto 1 + Lotto 2)</b>		<b>820.219,33</b>	<b>1.913.845,07</b>	<b>€ 2.734.064,40</b>
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 1 San Donato 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			24.089,90	€ 24.089,90
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 2 San Secondo 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			16.558,95	€ 16.558,95
Supporto alla progettazione arch. Stefano Martoglio	10.345,24			€ 10.345,24



(contributi previdenziali compresi) det. 3737 del 25/08/21 esec. dal 26/08/2021				
Supporto alla progettazione ing. Lorenzo Rolle (IVA e contributi previdenziali compresi) det. 370 del 02/02/22 esec dal 27/01/2022		24.246,37		€ 24.246,37
D.L. e C.S.E. - Ing. Lorenzo Rolle (IVA e contributi previdenziali compresi) - det. 4181 del 12/09/2022, esecutiva in pari data		20.917,74	48.808,05	€ 69.725,79
<b>D.L. e C.S.E. - Ing. Lorenzo Rolle (IVA e contributi previdenziali compresi) - Variazione contrattuale in aumento (art. 106 comma 12 Dlgs 50/2016) - presente atto</b>			13.944,11	€ 13.944,11
oneri smaltimento rifiuti e analisi			10.000,00	€ 10.000,00
Imprevisti			36.481,52	€ 36.481,52
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.345,24</b>	<b>45.164,11</b>	<b>149.882,53</b>	<b>€ 205.391,88</b>
<b>C) Ribasso di gara Lotto 1 - IVA Compresa</b>			<b>37.281,23</b>	<b>€ 37.281,23</b>
<b>D) Ribasso di gara Lotto 2 - IVA Compresa</b>			<b>23.262,49</b>	<b>€ 23.262,49</b>
<b>TOTALE DA FINANZIARE A+B+C+D</b>	<b>10.345,24</b>	<b>865.383,44</b>	<b>2.124.271,32</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>

Cronoprogramma	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Stanziamento	10.345,24	865.383,44	2.124.271,32
Impegno	10.345,24	865.383,44	2.017.246,08
Prenotato			46.481,52
Ribasso			60.543,72

L'intervento non produce spese indotte né oneri finanziari. Nell'ambito della procedura per la

realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso l'Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori - Conto Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR. I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei fondi relativi. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuato dall'Area Innovazione e Fondi Europei, in qualità di organismo intermedio.

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Claudia Bertolotto

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE , INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
DIVISIONE VERDE E PARCHI

Stim. Ing. Lorenzo Rolle

lorenzo.rolle@ingpec.eu

Oggetto: **REACT - EU PON METRO TO 6.1.4.C (CO 4942 - CUP C11B21005220006) LOTTI 1 E 2. INCARICO PROFESSIONALE DL E CSE - CIG 9340301438. VARIAZIONE CONTRATTUALE ART 106 COMMA 12 DLGS 50/2016 PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE IN DIMINUZIONE**  
**Richiesta conferma di disponibilità**

Con determinazione dirigenziale n. 4181 in data 12 settembre 2022 si è approvato l'affidamento dell'incarico per il servizio tecnico professionale di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CIG 9340301438 per quanto riguarda la realizzazione delle opere nell'ambito del progetto PON METRO REACT-EU TO 6.1.4.C "Quartieri Resilienti - Lotti 1 e 2. CO 4942" di cui al contratto prot. 3709 in data 4 ottobre 2022.

Premesso che i lavori stanno procedendo regolarmente, si rende ora necessario con urgenza procedere all'adeguamento al Prezzario Regione Piemonte Luglio 2022 dei prezzi delle succitate opere, così come pertanto previsto nel capitolato di gara ed alla predisposizione degli elaborati di un progetto di variante in diminuzione delle opere, nell'ambito del quinto contrattuale, per consentire la conclusione del progetto nei termini previsti dal finanziamento.

Le prestazioni considerata la tipologia degli interventi in riduzione e poiché l'istruttoria per l'adeguamento prezzi era già prevista nel contratto principale, saranno valutate "a vacanza" ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 17/6/2016 con riferimento al tariffario attuale per professionista incaricato ( 50,00 Euro/ora).

Gli elaborati richiesti sono i seguenti:

- tavola planimetrica di inquadramento per l'individuazione degli interventi da realizzare e da variare;
- relazione tecnica con quadro di raffronto fra interventi a gara, interventi con prezzi adeguati ed interventi variati;
- computo metrico adeguato e variato per opere ed oneri contrattuali di sicurezza;
- elenco prezzi adeguato per opere ed oneri contrattuali di sicurezza;
- atto di sottomissione.

Si chiede pertanto conferma scritta entro 5 giorni dal ricevimento, inviata via pec a [verde@cert.comune.torino.it](mailto:verde@cert.comune.torino.it), della disponibilità ad effettuare le suddette prestazioni nell'ambito

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE , INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
DIVISIONE VERDE E PARCHI

del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 per un importo massimo di 10.990,00 Euro oltre IVA ed Inarcassa.

La conferma di disponibilità dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall'art. 80 comma 5, lett. c, c bis, c ter, c quater , f bis e f ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La suddetta disponibilità non sarà vincolante per la scrivente Amministrazione ed è in ogni caso subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie destinate.

Cordiali saluti.

La Dirigente  
e Responsabile del Procedimento  
( Claudia Bertolotto)

*Firmato digitalmente*  
*ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate*

DOTT. ING. LORENZO ROLLE

Spett.le  
CITTA' DI TORINO  
Divisione Verde e Parchi

Alla cortese attenzione  
Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO

Oggetto: Attività professionale (CIG 9340301438) DL e CSE relativa a "TO6.1.4.C "QUARTIERI RESILIENTI" lotto 1 San Donato e Lotto 2 San Secondo – (CODICE OPERA 4942 CUP C11B21005220006).

VARIAZIONE CONTRATTUALE ART 106 COMMA 12 DLGS 50/2016 PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE IN DIMINUZIONE – CONFERMA DISPONIBILITA'

Con riferimento all'incarico in oggetto, richiamando la Vs. PEC in data 08/05/2023 con:

- la richiesta di disponibilità per l'attività professionale connessa alla stesura della variante in diminuzione delle opere, nell'ambito del quinto contrattuale, per consentire la conclusione del progetto nei termini previsti dal finanziamento;
- la proposta economica per tale attività di un incarico a vacazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 17/6/2016 con riferimento al tariffario attuale per professionista incaricato ( 50,00 Euro/ora), per di un importo massimo di € 10.990,00oltre INARCASSA ed IVA ai sensi di legge

Il sottoscritto tecnico Ing. Lorenzo ROLLE, nato a Torino il 26/02/1960, residente in Castellamonte (TO), Via IV Novembre 44, con studio tecnico in Torino, Piazza Statuto 9, 10122, P.IVA 07083320015, C.F. RLL LNZ 60B26 L219T, con la presente

**CONFERMA**

**la propria disponibilità.**

Cordiali saluti

Torino, 09/05/2023

ROLLE Ing. Lorenzo

PIAZZA STATUTO, 9  
10122 TORINO

TEL. 011 – 5063020

E-MAIL: info@studiorollelorenzo.it

P.E.C.: lorenzo.rolle@ingpec.eu

P.IVA 07083320015

COD. FISC. RLL LNZ 60B26 L219T

**OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ING. LORENZO ROLLE (CIG 9340301438) DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE OPERE APPROVATE QUARTIERI RESILIENTI LOTTO 1 SAN DONATO E LOTTO 2 SAN SECONDO – REACT-EU PON METRO TO6.1.4.C (C.O. 4942 – CIG 9340301438 – CUP C11B21005220006) - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 CO. 12 D. LGS. 50/2016 E SMI PER REDAZIONE ELABORATI PER VARIAZIONE IN DIMINUZIONE- IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 13.944,11 IVA 22% E INARCASSA INCLUSE**

Con la presente scrittura privata non autenticata

tra

la Citta' di Torino (nel seguito per brevità indicata “Città”) - codice fiscale 00514490010 - in questo atto rappresentata dalla Dr.ssa Claudia Bertolotto, Dirigente Divisione Verde e Parchi – nata a Pinerolo il 10/09/1966 e domiciliata ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la sede della Divisione Verde e Parchi – via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti.

E

il Professionista individuato Ing. Lorenzo ROLLE, nato a Torino il 26/02/1960, residente in Castellamonte (TO), Via IV Novembre 44, con studio tecnico in Torino, Piazza Statuto 9, 10122, P.IVA 07083320015, C.F. RLL LNZ 60B26L219T.

premesso che

con Determina Dirigenziale n. 4181 del 12 settembre 2022, esecutiva in pari data è stato affidato l'incarico professionale di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto relativamente ad entrambi i lotti all'Ing. Lorenzo ROLLE - C.F.: RLLLNZ60B26L219T, P.IVA: 07083320015 - (CIG.9340301438) per un importo complessivo di Euro 69.725,79 IVA 22% e Inarcassa compresi, autorizzando altresì la consegna anticipata del Servizio, a decorrere dalla data di esecutività del sopracitato provvedimento.

Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 4/10/2022 n. REP 39 prot. n. 3709.

Con determinazione dirigenziale DD n. \_\_\_\_\_ del ----- esecutiva dal ----- , è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto, nel limite del 20% alle stesse condizioni previste nel contratto originario, una variazione contrattuale in aumento, al Professionista individuato Ing. Lorenzo ROLLE, nato a Torino il 26/02/1960, residente in Castellamonte (TO), Via IV Novembre 44, con studio tecnico in Torino, Piazza Statuto 9, 10122, P.IVA 07083320015, C.F. RLLLNZ 60B26L219T, aggiudicatario dell'incarico professionale in oggetto, per l'importo di Euro 10.990,00 oltre Euro 439,60 per Inarcassa 4% e IVA di Euro 2.514,51 per un importo complessivo di Euro 13.944,11 per le prestazioni aggiuntive così come da corrispondenza intercorsa prot. N.... e prot. N... che qui integralmente si richiamano e che formano allegato della presente scrittura. L'imposta di bollo di Euro 16,00 è stata assolta con il pagamento del mod. F24 in data \_\_\_\_\_

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

Ai fini della corresponsione al soggetto incaricato degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero e la ricezione del relativo mandato.

Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso la Coesione Territoriale adotta una Contabilità Speciale centrale e funge da "Ufficiale pagatore", trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori. Conto contabilità Speciale CS 5952 – AG-COES-FONDI – UE- FDR. I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei Fondi relativi.

La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuata dal Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale Area Innovazione, Fondi Europei in qualità di Organismo Intermedio.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando la Professionista non si sarà posta in regola con gli obblighi contestati.

Con la presente scrittura si richiama altresì quando contenuto e applicabile nel contratto sottoscritto in data 4/10/2022 n. REP 39 prot. n. 3709 di cui alla DD 4181/2022.

Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia dei documenti relativi alla procedura di cui all'incarico in oggetto.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

(Ing. Roberto Rolle)

Documento firmato digitalmente

LA DIRIGENTE DIVISIONE VERDE E PARCHI

(Dott.ssa Claudia Bertolotto)