



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DIVISIONE VERDE E PARCHI

ATTO N. DD 4941

Torino, 12/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S. 117– PON METRO REACT-EU TORINO TO6.1.4.B - VALDOCCO VIVIBILE 2 (C.O. 4941 – CUP. C11B21005210006) – P.N. 83/2022 - APPROV. VARIANTE TECNICA IN C/OPERA IN DIMINUIZIONE EX ART 106 C.12 DLGS 50/2016 LOTTO 1 SUD VALDOCCO (CIG.9227823071) ESECUTORE ICOSE S.P.A. - IMPORTO €. 324.049,96 IVA 10% COMPR. E LOTTO 2 NORD AURORA (CIG.9227865319) ESECUTORE DI PIETRANTONIO & C. SRL - IMPORTO €. 313.494,85 IVA 10% COMPRESA E CONTESTUALE ADEGUAMENTO PREZZI EX D.LGS. 50/2022 - LOTTI 1 E 2 IMPEGNO €. 637.544,81 IVA 10% COMPRESA - APPROV. NUOVI PREZZI - NUOVO Q.E. E CONFERMA CRONOPR. FINANZ. FONDI REACT EU.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 262 del 20 aprile 2022, esecutiva dal 1 maggio 2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alla realizzazione dell'intervento REACT EU PON METRO – Valdocco Vivibile 2 (Cod.prog.TO6.1.4.B) - Cod. opera 4941 - CUP.C11B21005210006: Lotto I SUD Valdocco CIG. 9227823071 e Lotto II NORD Aurora CIG. 9227865319, per un importo complessivo di Euro 3.500.000,00 IVA compresa.

L'intervento è inserito per l'anno 2022 per Euro 1.787.702,22 e per l'anno 2023 per Euro 1.701.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022- 2024, approvato con deliberazione del C.C. del 29 marzo 2022 n. 192 dichiarata immediatamente eseguibile, al Codice Opera n. 4941 per complessivi Euro 3.500.000,00. L'intervento, individuato con il codice identificativo TO6.1.4.B, è finanziato per Euro 3.488.702,22 con risorse REACT EU stanziato nell'ambito della integrazione del Programma operativo Nazionale "Città Metropolitana 2014-2020" così come da deliberazione G.C. 30/07/2021 n. 710 esecutiva dal 10/08/2021, mentre la somma di Euro 11.297,78 per incarichi professionali è stata finanziata con fondi della Città.

Con provvedimento n. prot.2156 del 29 aprile 2022 è stato conferito incarico alla dottoressa Claudia BERTOLOTTI, in qualità di Dirigente pro tempore della Divisione Verde e Parchi, da espletare nell'ambito del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, a far data dal 1 maggio 2022, successivamente individuata nel ruolo di "Committente dei Lavori" con deliberazione n. DEL 406 della G.C.in data 4 luglio 2023, di conferma degli atti di individuazione delle figure del Datore di

lavoro, del Committente e del Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.36/2023 del 31 marzo 2023, con Disposizione di Servizio prot.14831 del 25.07.2023, della Direttrice a scavalco del Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità Arch. Isabella Quinto (incarico conferito con atto prot.3683 del 7 luglio 2023), la Dott.ssa Claudia Bertolotto è stata altresì nominata nel nuovo ruolo di "Responsabile Unico del Progetto" ex D.lgs. 36/2023 del 31.03.2023 art. 15 e allegato 1.2 " Attività del RUP, con le funzioni e compiti attribuiti a tale ruolo dal suddetto D.lgs.36/2023, unitamente alla conferma, con la medesima citata Disposizione di Servizio prot.14831 del 25.07.2023 delle precedenti nomine conferite ex D.lgs. 50/2022 con atti n.prot. 783 del 23.02.2022 e prot.13118 del 25.07.2022 dai precedenti Direttori rispettivamente della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile (prot.783) e Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità' (prot. 13118), modificate anch'esse nel nuovo ruolo di "Responsabile Unico del Progetto" ex D.lgs. 36/2023 del 31.03.2023 art. 15 e allegato 1.2 " Attività del RUP", con le funzioni e compiti attribuiti a tale ruolo dal suddetto D.lgs.36/2023.

Con determinazione dirigenziale DD n. 2258 del 18 maggio 2022, esecutiva in pari data, è stata modificata la prenotazione di spesa pari ad Euro 3.463.360,03 IVA 10% compresa ed approvata la modalità di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 co. 2 lett.b) L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge 108/2021 e 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Città di Torino. Successivamente con DD 2361 del 24 maggio 2022, esecutiva in pari data, sono stati rettificati il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'appalto.

In esito alla seduta di gara n. 83/2022 a procedura negoziata esperita mediante piattaforma telematica di negoziazione Maggioli S.p.A, relativa ai "LAVORI DI PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.4.B – VALDOCCO VIVIBILE 2 - C.O. 4941 – CUP C11B21005210006 - CPV 45233220-7. LOTTO 1 CIG. 9227823071 - LOTTO 2 CIG.9227865319", come si evince dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, a cui si fa pieno rinvio, ed esito della seduta di gara, ATTO DD n. 3446 del 26 luglio 2022, esecutiva in pari data, del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato, è risultata aggiudicataria per il LOTTO I l'Impresa: ICOSE S.P.A., con sede in Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) - P.IVA 02158740049 e C.F. 00189620099, legale rappresentante Gabriella DEFILIPPI per un importo complessivo di Euro 1.452.037,28 oltre IVA 10%; per il LOTTO II - NORD AURORA è risultata aggiudicataria l'impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L., con sede in Via Reiss Romoli n. 122/5z - 10148 Torino - P.IVA e C.F. 04918900012, legale rappresentante Paolo DI PIETRANTONIO, per un importo complessivo di Euro 1.386.111,29 oltre IVA 10%.

Con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 3893 del 24 agosto 2022, esecutiva in pari data, è stata autorizzata la consegna anticipata dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d'appalto, ed è stato altresì approvato il relativo quadro economico e cronoprogramma finanziario. Con il medesimo provvedimento è stato altresì confermato l'impegno della spesa complessiva di Euro 3.168.436,64 IVA compresa di cui alla DD n. 2258 del 18 maggio 2022, esecutiva in pari data.

Con la medesima DD 3893/2022 sopracitata è stato altresì affidato l'incarico professionale di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori relativamente ad entrambi i Lotti all'Arch. Simona CURTETTI, nata a Torino il 14/04/1970, residente in Torino (TO), Via Santa Chiara n. 52, con studio professionale in Torino, Via Santa Chiara n. 52, 10122, P.IVA 01898670060, C.F. CRT SMN 70D54 L219F (CIG 934006731E) per un importo complessivo di Euro 76.928,95 Iva 22% e Inarcassa compresi, autorizzando altresì la consegna anticipata del Servizio, a decorrere dalla data di esecutività del sopracitato provvedimento. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 28.09.2022 prot. 3630 REP. N. 36.

Con DD 5469 del 07/11/2022 esecutiva in pari data, si è preso atto dell'intervenuta efficacia

dell'aggiudicazione definitiva alla Ditta ICOSE S.P.A. (LOTTO1 SUD VALDOCCO) e alla Ditta DI PIETRANTONIO & C. SRL (LOTTO 2 NORD AURORA), autorizzando altresì, effettuati i controlli di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016 e s. m. i. la stipula dei relativi contratti d'Appalto: Lotto 1 Rep. n. 54 prot.4931 del 16.012.2022 , (i lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in pendenza del perfezionamento del contratto, in data 30 settembre 2022) e Lotto 2 Rep. n. 52 prot.n. 4632 del 29.11.2022, (i lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati, in pendenza del perfezionamento del contratto, in data 30 settembre 2022).

Con DD 1047 del 03/03/2023, esecutiva in pari data, è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 per i lavori “Valdocco Vivibile 2” (Cod. Opera 4941 – CUP. C11B21005210006 – LOTTO 1 SUD VALDOCCO - CIG. 9227823071), affidati all'impresa ICOSE S.P.A., con sede in Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) - P.IVA 02158740049 e C.F. 00189620099, legale rappresentante Gabriella DEFILIPPI.

Con DD 1026 del 03/03/2023, esecutiva in pari data, è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 per i lavori “Valdocco Vivibile 2” (Cod. Opera 4941 – CUP. C11B21005210006 – LOTTO 2 NORD AURORA - CIG. 9227865319), affidati all'impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L., con sede in Via Reiss Romoli n. 122/5z - 10148 Torino - P.IVA e C.F. 04918900012, legale rappresentante Paolo DI PIETRANTONIO.

Con DD 2825 del 30 maggio 2023, esecutiva in pari data, è stata approvata la variazione contrattuale in aumento ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per redazione variante in corso d'opera ed adeguamento prezzi ex D.L.50/2022 ed impegnata la relativa spesa a favore dell' Arch. Simona CURTETTI, con studio professionale in Torino, Via Santa Chiara n. 52, 10122, P.IVA 01898670060, C.F. CRT SMN 70D54 L219F (nell'ambito dell'affidamento dell'incarico professionale di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione in precedenza affidato con la citata DD. n. 3893 del 24 agosto 2022, esecutiva in pari data (CIG 934006731E), per l'importo di Euro 10.990,00 oltre Euro 439,60 per Inarcassa 4% e IVA di Euro 2.514,51 e così per un importo complessivo di Euro 13.944,11, finanziato utilizzando la voce spese tecniche per Euro 13.071,05 (impegni n. 14403/2022 e 2009/2023) e la voce Imprevisti per Euro 873,06 (impegno n. 14404/2022), all'interno del quadro economico dell'opera.

A seguito di quanto esposto in precedenza ed in relazione al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 14 marzo 2023 esecutiva dal 25 marzo 2023, il quadro economico e il relativo Cronoprogramma finanziario risultavano come segue rideterminati:

	2021	2022	2023	TOTALE
Opere al netto del ribasso VALDOCCO VIVIBILE 2:LOTTO 1 – SUD – Valdocco			1.408.870,57	€ 1.408.870,57
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 1 – SUD – Valdocco			43.166,71	€ 43.166,71
TOTALE IMPORTO LOTTO 1 - SUD VALDOCCO senza IVA			1.452.037,28	€ 1.452.037,28
IVA 10% su opere aggiudicate			140.887,06	€ 140.887,06
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			4.316,67	€ 4.316,67
IMPORTO AGGIUDICATO			1.597.241,01	€ 1.597.241,01

IVA 10% COMPRESA - Lotto 1				
Opere al netto del ribasso VALDOCCO VIVIBILE 2: LOTTO 2 NORD – Aurora		277.222,26	1.067.456,32	€ 1.344.678,58
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 2 NORD – Aurora			41.432,71	€ 41.432,71
TOTALE IMPORTO LOTTO 2 NORD – Aurora senza IVA		277.222,26	1.108.889,03	€ 1.386.111,29
IVA 10% su opere aggiudicate		27.722,23	106.745,63	€ 134.467,86
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			4.143,27	€ 4.143,27
IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 2		304.944,49	1.219.777,93	€ 1.524.722,42
A) TOTALE COMPLESSIVO (Lotto 1 + Lotto 2)		304.944,49	2.817.018,94	€ 3.121.963,43
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 1 SUD - Valdocco - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			23.782,17	€ 23.782,17
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 2 NORD - Aurora - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			22.691,04	€ 22.691,04
Supporto alla progettazione arch. Nicolo Orsini (contributi previdenziali compresi) det. 3646 del 17/08/21 esec dal 18/08/2021	11.297,78			11.297,78
Incarico progettazione prog. esecutivo arch. Cristina Casula (IVA e contributi previdenziali compresi) det. 236 del 27/01/22 esec dal 27/01/2022		25.342,19		€ 25.342,19
D.L. e C.S.E. - Arch. Simona Curtetti (IVA e contributi previdenziali compresi) - DD 3893/2022 del 24/08/2022		23.078,69	53.850,26	€ 76.928,95

esec. dal 24/08/2022				
D.L. e C.S.E. - Arch. Simona Curtetti (IVA e contributi previdenziali compresi) - Variazione contrattuale in aumento (art. 106 comma 12 Dlgs 50/2016) - presente atto			13.944,11	€ 13.944,11
imprevisti			50.980,57	€ 50.980,57
Somme a disposizione per adeguamenti reti e servizi			70.000,00	€ 70.000,00
Oneri smaltimento rifiuti e analisi			10.000,00	€ 10.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.297,78	48.420,88	245.248,15	€ 304.966,81
C) Ribasso di gara Lotto 1 - IVA Compresa			37.783,48	€ 37.783,48
D) Ribasso di gara Lotto 2 - IVA Compresa			35.286,28	€ 35.286,28
TOTALE DA FINANZIARE A+B+C+D	11.297,78	353.365,37	3.135.336,85	€ 3.500.000,00

CRONOPROGRAMMA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
STANZIAMENTO	11.297,78	353.365,37	3.135.336,85	3.500.000,00
IMPEGNATO	11.297,78	353.365,37	2.931.286,52	3.295.949,67
PRENOTATO			130.980,57	130.980,57
RIBASSO			73.069,76	73.069,76

Nel quadro economico dell'intervento è stato inserito l'importo relativo alla quota 80% destinato al Fondo per le funzioni tecniche 2%, ex art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del c.3 del medesimo articolo e decreto, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50", approvato con deliberazione della G.C. in data 6/07/2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19/07/2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, rideterminato come segue: per il LOTTO 1 SUD VALDOCCO - con coefficiente 1 riferito alla complessità dell'intervento e coefficiente 1 relativo all'entità dell'importo a base di gara, per l'importo di Euro 23.782,17, quale quota 80% per funzioni tecniche; per il LOTTO 2 NORD AURORA - con coefficiente 1 riferito alla complessità dell'intervento e coefficiente 1 relativo all'entità dell'importo a base di gara, per l'importo di Euro 22.691,04, quale quota 80% per funzioni tecniche. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, non viene destinato il 20% del fondo innovazione in quanto l'opera

è finanziata con Fondi Europei.

Nell'ambito dell'affidamento di cui alla sopracitata DD 2825/2023, in conseguenza della pubblicazione del D.L. 50 del 17 maggio 2022 inerente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n.91, la Professionista incaricata ha provveduto al ricalcolo dell'importo delle lavorazioni, eseguito in conformità dell'art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, comma 2 del medesimo decreto.

A tal fine, come peraltro previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto della procedura negoziata n.83/2022 si è provveduto all'aggiornamento delle voci di prezzo del progetto esecutivo posto a base di gara (Lotto 1 e Lotto 2)

come segue:

per il LOTTO 1 - SUD VALDOCCO - CIG. 9227823071:

-i prezzi del progetto esecutivo, inclusi gli oneri di sicurezza, ricavati dai prezzari della Regione Piemonte – edizione gennaio 2021 sono stati aggiornati utilizzando i prezzari della Regione Piemonte – edizione straordinaria luglio 2022 (approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 – B.U. n.30 s.o. n.2 del 28/07/2022 ed errata corrige approvata con D.D. 12 ottobre 2022, n. 3134 pubblicata sul Supp. Ord. n. 3 al B.U. n. 42);
-i prezzi del progetto esecutivo ricavati dal Prezziario Assoverde – edizione 2019-2021 sono stati aggiornati utilizzando il prezzario Assoverde – edizione 2022;
-i nuovi prezzi del progetto esecutivo sono stati aggiornati utilizzando l'aumento medio percentuale ricavato con l'aggiornamento dei prezzi di cui ai punti precedenti, pari al 20,91%, Applicando tali criteri economici, si è pervenuto ad un adeguamento prezzi che determina un aumento di spesa lordo di €.301.773,07 per il LOTTO 1 SUD VALDOCCO - CIG. 9227823071, come si evince dalla relazione allegata redatta dalla professionista.

per il LOTTO 2 - NORD AURORA - CIG. 9227865319:

-i prezzi del progetto esecutivo, inclusi gli oneri di sicurezza, ricavati dai prezzari della Regione Piemonte – edizione gennaio 2021 sono stati aggiornati utilizzando i prezzari della Regione Piemonte – edizione straordinaria luglio 2022 (approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 – B.U. n.30 s.o. n.2 del 28/07/2022 ed errata corrige approvata con D.D. 12 ottobre 2022, n. 3134 pubblicata sul Supp. Ord. n. 3 al B.U. n. 42);
-i prezzi del progetto esecutivo ricavati dal Prezziario Assoverde – edizione 2019-2021 sono stati aggiornati utilizzando il prezzario Assoverde – edizione 2022;
-i nuovi prezzi del progetto esecutivo sono stati aggiornati utilizzando l'aumento medio percentuale ricavato con l'aggiornamento dei prezzi di cui ai punti precedenti, pari al 21,19%, Applicando tali criteri economici, si è pervenuto ad un adeguamento prezzi che determina un aumento di spesa lordo di € 291.794,12 per il LOTTO 2 NORD AURORA - CIG. 9227865319, come si evince dalla relazione allegata redatta dalla professionista.

Il ricalcolo così effettuato ha comportato, rispettivamente:

- Lotto 1: per lavori al netto del ribasso di gara del - 2,38% e compresa IVA 10%, una maggiore spesa per le opere pari ad Euro 324.049,96;
- Lotto 2: per lavori al netto del ribasso di gara del -2,33% e compresa IVA 10%, una maggiore spesa per le opere pari ad Euro 313.494,85;

per un totale complessivo per i lotti 1 e 2 per opere, al netto dei rispettivi ribassi effettuati in sede di gara, pari ad Euro 637.544,81 IVA 10% compresa, come si evince dagli elaborati allegati che si approvano con il presente provvedimento.

Dovendosi provvedere al riconoscimento alle Imprese appaltatrici dei lavori dell'adeguamento dei prezzi ex D.L. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n.91, visto che l'art. 7 comma 2 ter, della Legge n.79 del 29/06/2022, indica, a parziale modifica

dell'articolo 106 comma 1 lettera c) numero 1) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i , tra le circostanze di ammissibilità alla redazione di una variante in corso d'opera anche quelle cause impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera e consente ex art. 7 comma 2 quater della medesima L.n. 79/2022 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che tale interpretazione permette alla stazione appaltante o all'aggiudicatario di proporre senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, visto altresì anche il Parere di Funzione consultiva rilasciato da ANAC n. 67 in data 11/01/2023.

La Professionista incaricata in forza del provvedimento di incarico professionale citato DD. n 2825/2023, nel corso della realizzazione delle opere, ha provveduto ad effettuare parziali modifiche tecniche ad alcune opere previste nel progetto esecutivo appaltato, effettuando alcune scelte tecniche in variante (in diminuzione) ex art.106 comma 12 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. nell'ambito del quinto d'obbligo, mediante la revisione di una serie di limitati aspetti progettuali non sostanziali, senza con ciò alterare la natura generale dei contratti in corso tra la Città e le Imprese affidatarie dei lavori.

Per quanto sopra, la Professionista ha predisposto, anche al fine di consentire la conclusione del progetto nei termini previsti dal finanziamento, il presente progetto di variante ex art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 in diminuzione D.Lgs. n. 50/2016 per il Lotto 1 e per il Lotto 2, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

LOTTO 1 - SUD VALDOCCO - CIG. 9227823071

Allegato n.1 - 01VS - Relazione Generale Tecnica;

Allegato n.2 - 02VS - Elenco Prezzi Aggiornati;

Allegato n.3 - 03VS - Computo Metrico Estimativo Progetto Esecutivo Aggiornato;

Allegato n.4 - 04VS - Computo Metrico Estimativo Aggiornato ed in Variante;

Allegato n.5 - 05VS - Computo Metrico Estimativo di Confronto;

Allegato n.6 - 06VS - Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Prezzi n. 2 (Esecutore Impresa ICOSE S.p.A);

Allegato n.7 - Tav. 01aVS - Planimetria progetto esecutivo approvato: C.so Regina Margherita, Via Salerno, Via Maria Ausiliatrice;

Allegato n.8 - Tav. 01bVS - Planimetria Opere in variante: C.so Regina Margherita, Via Salerno, Via Maria Ausiliatrice;

Allegato n.9 - Tav. 02aVS - Planimetria progetto esecutivo approvato: Via Brindisi, Via Ravenna, Via Sassari, Via Pesaro, Via Urbino;

Allegato n.10 - Tav. 02bVS - Planimetria Opere in variante: Via Brindisi, Via Ravenna, Via Sassari, Via Pesaro, Via Urbino;

Allegato n.11 - Tav. 03aVS - Planimetria progetto esecutivo approvato: Via Rovigo, Via Sassari, Via Cigna, Via Robassomero, Corso Ciriè;

Allegato n.12 - Tav.03bVS - Planimetria Opere in variante: Via Rovigo, Via Sassari, Via Cigna, Via Robassomero, Corso Ciriè;

Allegato n.13 - Tav.04aVS - Planimetria progetto esecutivo approvato: Strada del Fortino, Via Masserano;

Allegato n.14 - Tav.04bVS - Planimetria Opere in variante: Strada del Fortino, Via Masserano;

LOTTO 2 - NORD AURORA - CIG. 9227865319

Allegato n.15 - 01VN - Relazione Generale Tecnica;

Allegato n.16 - 02VN - Elenco Prezzi Aggiornati;

Allegato n.17 - 03VN - Computo Metrico Estimativo Progetto Esecutivo Aggiornato;

Allegato n.18 - 04VN - Computo Metrico Estimativo Aggiornato ed in Variante;

Allegato n.19 - 05VN - Computo Metrico Estimativo di Confronto;

Allegato n.20 - 06VN - Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Prezzi n. 2 (Esecutore
Impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.);
Allegato n.21 - Tav. 01aVN - Planimetria progetto esecutivo approvato: Via Giaveno, Via
Piossasco, Via Cuneo, Via Beinasco;
Allegato n.22 - Tav. 01bVN - Planimetria Opere in variante: Via Giaveno, Via Piossasco, Via
Cuneo, Via Beinasco;
Allegato n.23 - Tav. 02aVN - Planimetria progetto esecutivo approvato: Via Cecchi, C.so Emilia,
Via Mondovì;
Allegato n.24 - Tav. 02bVN - Planimetria Opere in variante: Via Cecchi, C.so Emilia, Via Mondovì;
Allegato n.25 - Tav. 03aVN - Planimetria progetto esecutivo approvato: Largo Cigna;
Allegato n.26 - Tav. 03bVN - Planimetria Opere in variante: Largo Cigna;
Come riportato nelle rispettive Relazioni Generali Tecniche LOTTO 1 all. n.1 - 01VS e LOTTO 2
all. n.15 - 01VN, a cui si fa pieno rinvio per ciò che attiene la disamina puntuale delle modifiche e
variazioni da eseguire, tutte le opere in variante sono configurabili nelle seguenti 3 tipologie:
A. modifiche per opere da non eseguire e eseguire solo in parte; B. modifiche per revisione tecnica
delle opere previste a progetto; C. modifiche per variazione delle caratteristiche tecniche materiali
delle opere previste, si integrano perfettamente e costituiscono integrazione, completamento o
miglioria tecnico-funzionale di opere previste a progetto.
Tali modifiche e variazioni in diminuzione, come dettagliato nei rispettivi computi metrici di
confronto All. n. 5 - 05VS per il Lotto 1 e All. n.19 - 05VN per il Lotto n.2 realizzano una minore
occorrenza finanziaria pari all'importo (lordo) di Euro 301.773,07 per il lotto 1 (corrispondente
all'importo in aumento dovuto all'adeguamento prezzi contrattuali come sopra descritto e pari
all'importo (lordo) di Euro 291.794,12 (corrispondente all'importo in aumento dovuto
all'adeguamento prezzi contrattuali come sopra descritto), per il Lotto 2.
La diminuzione dell'importo contrattuale a seguito di variante al netto dei rispettivi ribassi offerti in
sede di gara ammonta pertanto ad Euro:
Lotto 1: per lavori al netto del ribasso di gara del - 2,38% e compresa IVA 10%, una maggiore spesa
per le opere pari ad Euro 324.049,96;
Lotto 2: per lavori al netto del ribasso di gara del -2,33% e compresa IVA 10%, una maggiore spesa
per le opere pari ad Euro 313.494,85,
per un totale complessivo per i lotti 1 e 2, al netto dei rispettivi ribassi effettuati in sede di gara, pari
ad Euro 637.544,81 IVA 10% compresa, come si evince dagli elaborati allegati che si approvano
con il presente provvedimento.
Non sono previsti ulteriori oneri contrattuali della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che
rimangono invariati rispetto a quanto previsto dai rispettivi contratti principali con le Imprese
appaltatrici Rep. n. 54 del 16.12.2022 per il Lotto 1 e Rep. n. 52 del 29.11.2022 per il Lotto 2.
A seguito del suddetto progetto di variante in corso d'opera si realizza una minore occorrenza
finanziaria su opere di complessivi Euro 637.544,81 IVA 10% compresa per i due lotti sui fondi già
impegnati con la citata DD n. 2258/2022 del 18.05.2022, esecutiva in pari data, alle voci "Opere"
(Euro 324.049,96 su impegno n. 2506/2023 - Icosè S.p.A. ed Euro 313.494,85 su Impegno n.
2509/2023 - Di Pietrantonio & C. S.r.l.
Tale minore occorrenza finanziaria è da utilizzarsi quale somma disponibile per adeguamento dei
prezzi ex D.L. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022,
n.91, senza variazione dell'importo contrattuale che resta pertanto pari ad Euro 1.452.037,28 oltre
IVA 10% per il lotto 1 ed Euro 1.386.111,29 oltre IVA 10% per il lotto 2, come indicato nel
dettaglio economico finanziario.
Il progetto delle opere in variante è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del
Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come
risulta dalla validazione emessa dalla medesima all. n. 27 per il Lotto 1 e all. n. 28 per il Lotto 2 ex
art.26 c. 8 del medesimo Decreto, allgate al presente provvedimento..

L'Impresa ICOSE S.P.A., con sede in Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) - P.IVA 02158740049 e C.F. 00189620099, legale rappresentante Gabriella DEFILIPPI, aggiudicataria del lotto 1 - SUD VALDOCCO (CIG. 9227823071) ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento prezzi n. 2 in data 30.08.2023 ed allegato al presente provvedimento (All. n. 6 - 06VS), dichiarando ed obbligandosi ad eseguire le lavorazioni indicate negli elaborati di variante, senza eccezione alcuna. sulla base delle medesime condizioni stabilite dal contratto principale e dal Capitolato Speciale d'Appalto, agli stessi prezzi unitari in esso allegati, aggiornati ex art. 26 D.Lgs.50/2022, oltre a quelli che si approvano con il presente atto in numero di 41, di cui n. 39 desunti dall'Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione luglio 2022 e due nuovi prezzi (NP .18 e NP. 19) desunti da analisi effettuata con l'utilizzo del precitato prezzario e del Prezzario Assoverde edizione 2022. Tali prezzi sono soggetti anch'essi al ribasso del - 2,38% offerto in sede di gara.

L'Impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L., con sede in Via Reiss Romoli n. 122/5z - 10148 Torino - P.IVA e C.F. 04918900012, legale rappresentante Paolo DI PIETRANTONIO, aggiudicataria del lotto 2 NORD AURORA (CIG. 9227865319) ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento prezzi n. 2 in data 30.08.2023 ed allegato al presente provvedimento (All.n. 20 - 06VN), dichiarando ed obbligandosi ad eseguire le lavorazioni indicate negli elaborati di variante, senza eccezione alcuna. sulla base delle medesime condizioni stabilite dal contratto principale e dal Capitolato Speciale d'Appalto, agli stessi prezzi unitari in esso allegati, aggiornati ex art. 26 D.Lgs.50/2022, oltre a quelli che si approvano con il presente atto in numero di 56, di cui n. 54 desunti dall'Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione luglio 2022 e due nuovi prezzi (NP .18 e NP.19) desunti da analisi effettuata con l'utilizzo del precitato prezzario e del Prezzario Assoverde edizione 2022. Tali prezzi sono soggetti anch'essi al ribasso del - 2,33% offerto in sede di gara.

I lavori del lotto 1 e del lotto 2 saranno liquidati interamente a misura, così come disposto dai rispettivi contratti sottoscritti.

A seguito di quanto sopra, si procede pertanto a rideterminare il Quadro Economico dei due lotti, a confermare il relativo cronoprogramma finanziario così come in precedenza approvato con la citata DD n. 2824/2023 e ad impegnare la spesa complessiva di Euro 637.544,81 IVA 10% compresa per compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 art. 26, come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, la compensazione dei prezzi in conseguenza della pubblicazione del D.L. 50 del 17 maggio 2022 inerente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, per un importo complessivo di Euro 637.544,81 IVA 10% compresa, di cui per il Lotto 1 Euro 324.049,96 IVA 10% compresa ed Euro 313.494,85 IVA 10% compresa per il Lotto 2, relativamente ai lavori "PON METRO REACT- EU TORINO PROGETTO TO6.1.4.B – VALDOCCO VIVIBILE 2 - C.O. 4941 – CUP C11B21005210006 - CPV 45233220-7 LOTTO 1 - SUD VALDOCCO CIG. 9227823071 - LOTTO 2 - NORD AURORA CIG.9227865319, sulla base del ricalcolo dell'importo delle lavorazioni, eseguito in conformità dell'art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, comma 2 del medesimo decreto, come si evince dagli elaborati allegati al presente provvedimento, indicati in narrativa, finanziata come indicato nel dettaglio economico finanziario;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate il progetto delle opere in variante ex art. 106 c. 12 D.Lgs. n. 50/2016 in diminuzione, nell'ambito del quinto d'obbligo, relativamente ai lavori di cui al precedente punto 1) LOTTO 1 affidati all'Impresa ICOSE S.p.A. e LOTTO 2 affidati all'Impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L., costituito dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa: per il lotto 1 allegati da 1 a 14 e per il lotto 2 allegati da 15 a 26;
3. di dare atto che l'importo della variante in diminuzione per il lotto 1 ammonta al netto del ribasso di gara del - 2,38% e compresa IVA 10%, per opere ad Euro 324.049,96 e che l'importo della variante in diminuzione per il lotto 2 ammonta al netto del ribasso di gara del -2,33% e compresa IVA 10%, per opere ad Euro 313.494,85. Non sono previsti ulteriori oneri contrattuali della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che rimangono invariati rispetto a quanto previsto dai rispettivi contratti principali stipulati con le Imprese appaltatrici Rep. n. 54 prot.4931 del 16.12.2022 per il Lotto 1 e Rep. n. 52 prot.n. 4632 del 29.11.2022, per il Lotto 2;
4. di dare atto che a seguito del suddetto progetto di variante in corso d'opera si realizza una minore occorrenza finanziaria su opere di complessivi Euro 637.544,81 IVA 10% compresa per i due lotti sui fondi già impegnati con la citata DD n. 2258/2022 del 18.05.2022, esecutiva in pari data, alle voci "Opere" (Euro 324.049,96 su impegno n.2506/2023 - Icese S.p.A ed Euro 313.494,85 su Impegno n. 2509/2023 - Di Pietrantonio & C. S.r.l.). Tale minore occorrenza finanziaria è da utilizzarsi quale somma disponibile per adeguamento dei prezzi contrattuali ex D.L. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza variazione dell'importo contrattuale che resta pertanto pari ad Euro 1.452.037,28 oltre IVA 10% per il lotto 1 ed Euro 1.386.111,29 oltre IVA 10% per il lotto 2;
5. di dare atto che l'Impresa ICOSE S.P.A., con sede in Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) - P.IVA 02158740049 e C.F. 00189620099, legale rappresentante Gabriella DEFILIPPI, aggiudicataria dei lavori del Lotto 1 - SUD VALDOCCO CIG. 9227823071) ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento prezzi n. 2 in data 30.08.2023 ed allegato al presente provvedimento (All. n. 6 - 06VS), dichiarando ed obbligandosi ad eseguire le lavorazioni indicate negli elaborati di variante, senza eccezione alcuna. sulla base delle medesime condizioni stabilite dal contratto principale e dal Capitolato Speciale d'Appalto, agli stessi prezzi unitari in esso allegati, aggiornati ex art. 26 D.Lgs.50/2022, oltre a quelli che si approvano con il presente atto in numero in numero di 41, di cui n. 39 desunti dall'Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione luglio 2022 e due un nuovi prezzi (NP.18 e NP.19) desunti da analisi effettuata con l'utilizzo del precitato prezzario e del Prezzario Assoverde edizione 2022. Tali prezzi sono soggetti anch'essi al ribasso del - 2,38% offerto in sede di gara;
6. di dare atto che L'Impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L., con sede in Via Reiss Romoli n.

122/5z - 10148 Torino - P.IVA e C.F. 04918900012, legale rappresentante Paolo DI PIETRANTONIO, aggiudicataria del lotto 2 NORD AURORA (CIG. 9227865319) ha sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento prezzi n. 2 in data 30.08.2023 ed allegato al presente provvedimento (All.n. 20 - 06VN), dichiarando ed obbligandosi ad eseguire le lavorazioni indicate negli elaborati di variante, senza eccezione alcuna. sulla base delle medesime condizioni stabilite dal contratto principale e dal Capitolato Speciale d'Appalto, agli stessi prezzi unitari in esso allegati, aggiornati ex art. 26 D.Lgs.50/2022, oltre a quelli che si approvano con il presente atto in numero di 56, in numero di 56, di cui n. 54 desunti dall'Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione luglio 2022 e due nuovi prezzi (NP .18 e NP.19) desunti da analisi effettuata con l'utilizzo del precitato prezzario e del Prezzario Assoverde edizione 2022. Tali prezzi sono soggetti anch'essi al ribasso del - 2,33% offerto in sede di gara;

7. di dare atto che i lavori del lotto 1 e del lotto 2 saranno liquidati interamente a misura, così come disposto dai rispettivi contratti sottoscritti;
8. di riservare a successivi atti la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della regolarità delle prestazioni, il termine si intende interrotto per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione e la ricezione del relativo mandato;
9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. di approvare la rideterminazione del Quadro economico dei due lotti, confermando altresì il relativo cronoprogramma finanziario, così come in precedenza approvato con la citata DD n. 2825/2023 e l'impegno della spesa complessiva di Euro 637.544,81 IVA 10% compresa, per compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 art. 26, come meglio indicato nel dettaglio economico finanziario;
11. di dare atto che l'intervento di cui al presente provvedimento è inserito per l'anno 2022 per Euro 1.787.702,22 e per l'anno 2023 per Euro 1.701.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022- 2024, approvato con deliberazione del C.C. del 29 marzo 2022 n. 192 dichiarata immediatamente eseguibile, al Codice Opera n. 4941 per complessivi Euro 3.500.000,00 (CUP.C11B21005210006).
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta";
13. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione n. 262/2022;
14. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

15. di dare atto che l'intervento, individuato con il codice identificativo TO6.1.4.B, è finanziato per Euro 3.488.702,22 con risorse REACT EU stanziata nell'ambito della integrazione del Programma operativo Nazionale "Città Metropolitana 2014-2020" così come da deliberazione G.C. 30/07/2021 n. 710 esecutiva dal 10/08/2021, mentre la somma di Euro 11.297,78 per incarichi professionali è stata finanziata con fondi della Città;
16. di dare atto che la realizzazione delle opere in variante oggetto del presente provvedimento realizza una minore occorrenza finanziaria su opere di complessivi Euro 637.544,81 IVA 10% compresa per i due lotti sui fondi già impegnati con la citata DD n. 2258/2022 del 18.05.2022, esecutiva in pari data, alle voci "Opere" (Euro 324.049,96 su impegno n. 2506/2023 - Icosè S.p.A ed Euro 313.494,85 su Impegno n. 2509/2023 - Di Pietrantonio & C. S.r.l.). Tale minor occorrenza finanziaria è da utilizzarsi quale somma disponibile per adeguamento dei prezzi

contrattuali ex D.L. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza variazione dell'importo contrattuale che resta pertanto pari ad Euro 1.452.037,28 oltre IVA 10% per il lotto 1 ed Euro 1.386.111,29 oltre IVA 10% per il lotto 2;

17. di impegnare la spesa complessiva di Euro 637.544,81 IVA 10% compresa di cui Euro 324.049,96 per il LOTTO I - SUD VALDOCCO a favore della l'impresa ICOSE S.P.A., con sede in Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) - P.IVA 02158740049 e C.F. 00189620099, legale rappresentante Gabriella DEFILIPPI ed Euro 313.494,85 per il LOTTO 2- NORD AURORA a favore dell'Impresa DI PIETRANTONIO & C. S.R.L., con sede in Via Reiss Romoli n. 122/5z - 10148 Torino - P.IVA e C.F. 04918900012, legale rappresentante Paolo DI PIETRANTONIO, per compensazione prezzi ex D.L. n. 50/2022 di cui al precedente punto 1), utilizzando i fondi resisi disponibili a seguito della variante in diminuzione, così come indicato al precedente punto n. 16), con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	TITOLO	Macro aggregato	Capitolo / Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
637.544,81 di cui €. 324.049,96 compensazione prezzi Lotto 1 ed €. 313.494,85 compensazione prezzi Lotto 2	2023	09	02	2	02	152000 0 12001	117	31/12/2023
Descrizione capitolo/articolo:			GRANDI OPERE DEL VERDE - REACT UE - PROGETTO VALDOCCO VIVIBILE VEDASI CAP. 32350001 ENTRATA - SETT.117					
Conto finanziario n.			Descrizione conto finanziario:					
U.2.02.01.09.014			Opere per la sistemazione del suolo					

18. di dare atto che, a seguito dell'aggiornamento prezzi ex D.L. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 Lotti 1 e 2, all'impegno della spesa complessiva di Euro 637.544,81 IVA 10% compresa, all'approvazione della variante ex art. 106 c.12 D.Lgs. 50/2016 in diminuzione, che si approvano col presente atto, così come indicato ai precedenti punti, il nuovo Quadro Economico dell'opera risulta aggiornato come segue:

	2021	2022	2023	TOTALE
Opere al netto del ribasso VALDOCCO VIVIBILE 2:LOTTO 1 – SUD – Valdocco			1.408.870,57	€ 1.408.870,57
importo oneri di sicurezza non			43.166,71	€ 43.166,71

soggetti a ribasso LOTTO 1 – SUD – Valdocco				
TOTALE IMPORTO LOTTO 1 - SUD VALDOCCO senza IVA			1.452.037,28	€ 1.452.037,28
IVA 10% su opere aggiudicate			140.887,06	€ 140.887,06
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			4.316,67	€ 4.316,67
IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 1			1.597.241,01	€ 1.597.241,01
In detrazione per variante in diminuzione - opere Lotto 1 IVA 10% compresa - presente atto			- 324.049,96	- 324.049,96
Adeguamento prezzi a seguito di D.L. 50/2022 (L.91/2022 - opere Lotto 1 IVA 10% compresa - presente atto			324.049,96	324.049,96
Opere al netto del ribasso VALDOCCO VIVIBILE 2: LOTTO 2 NORD – Aurora	277.222,26		1.067.456,32	€ 1.344.678,58
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 2 NORD – Aurora			41.432,71	€ 41.432,71
TOTALE IMPORTO LOTTO 2 NORD – Aurora senza IVA	277.222,26		1.108.889,03	€ 1.386.111,29
IVA 10% su opere aggiudicate	27.722,23		106.745,63	€ 134.467,86
IVA 10% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			4.143,27	€ 4.143,27
IMPORTO AGGIUDICATO IVA 10% COMPRESA - Lotto 2	304.944,49		1.219.777,93	€ 1.524.722,42
In detrazione per variante in diminuzione - opere Lotto 2 IVA 10% compresa - presente atto			-313.494,85	-313.494,85
Adeguamento prezzi a seguito di D.L. 50/2022			313.494,85	313.494,85

(L.91/2022 - opere Lotto 2 IVA 10% compresa - presente atto				
A) TOTALE COMPLESSIVO (Lotto 1 + Lotto 2)		304.944,49	2.817.018,94	€ 3.121.963,43
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 1 SUD - Valdocco - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			23.782,17	€ 23.782,17
Fondo Incentivo funzioni tecniche Lotto 2 NORD - Aurora - 80% di 2% (coeff 1 per complessità e coeff 1 per importo)			22.691,04	€ 22.691,04
Supporto alla progettazione arch. Nicolo Orsini (contributi previdenziali compresi) det. 3646 del 17/08/21 esec dal 18/08/2021	11.297,78			11.297,78
Incarico progettazione prog. esecutivo arch. Cristina Casula (IVA e contributi previdenziali compresi) det. 236 del 27/01/22 esec dal 27/01/2022		25.342,19		€ 25.342,19
D.L. e C.S.E. - Arch. Simona Curtetti (IVA e contributi previdenziali compresi) - DD 3893/2022 del 24.08.2022 esec. 24.08.2022		23.078,69	53.850,26	€ 76.928,95
D.L. e C.S.E. - Arch. Simona Curtetti (IVA e contributi previdenziali compresi) - Variazione contrattuale in aumento (art. 106 comma 12 Dlgs 50/2016) DD.2825/2023 del 30.05.2023 esec. 30.05.2023			13.944,11	€ 13.944,11
imprevisti			50.980,57	€ 50.980,57
Somme a disposizione per adeguamenti reti e servizi			70.000,00	€ 70.000,00
Oneri smaltimento rifiuti e			10.000,00	€ 10.000,00

analisi				
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.297,78	48.420,88	245.248,15	€ 304.966,81
C) Ribasso di gara Lotto 1 - IVA Compresa			37.783,48	€ 37.783,48
D) Ribasso di gara Lotto 2 - IVA Compresa			35.286,28	€ 35.286,28
TOTALE DA FINANZIARE A+B+C+D	11.297,78	353.365,37	3.135.336,85	€ 3.500.000,00

Si da atto che il presente provvedimento non modifica il cronoprogramma finanziario così come in precedenza approvato con la citata DD n. 2825/2023, che pertanto viene confermato come segue:

CRONOPROGRAMMA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
STANZIAMENTO	11.297,78	353.365,37	3.135.336,85	3.500.000,00
IMPEGNATO	11.297,78	353.365,37	2.931.286,52	3.295.949,67
PRENOTATO			130.980,57	130.980,57
RIBASSO			73.069,76	73.069,76

L'intervento non produce spese indotte né oneri finanziari. Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso l'Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori - Conto Contabilità Speciale CS 5952 - AG-COES-FONDI-UE-FDR. I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei fondi relativi. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuato dall'Area Innovazione e Fondi Europei, in qualità di organismo intermedio.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudia Bertolotto