



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI  
DIVISIONE MANUTENZIONI  
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

**ATTO N. DD 7786**

**Torino, 15/12/2023**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** (S-062) PNRR–MIS.M5C2 INVEST. 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO-PIU-AZIONE A18–M.S. MERCATI GUALA PAVESE, MD. CRISTINA–CO5053–CUPC12F22000010006–CIG A02137427C–APPR. ODA–AFFID. LAV. CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO–IMP. SPESA EURO 1.666.997,73–ADEG. AFFID. INC. PROF. E IMP. SPESA FASE 2 EURO 82.632,89 IVA E ONERI INC. PER DIR. LAVORI E CSE ALLO STUDIO INGEGNERIA CURCIO E REMONDA – CIG A02D612CE3–RIDET. QE E CRON. FIN– FIN.–MODIF. IMPUT. ENTRATA E SPESA A SEGUITO VARIAZ. ESIGIBILITA', ART.175, C.5QUATER, LETT. E BIS DLGS 267/2000 PER L'IMP. DI EURO 790.945,63–FINANZ. UE–NEXT GENERATION EU

Premesso che:

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il “Piano Integrato Urbano - PIÙ” relativo alla misura “Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU e del PNC, predisposto dalla Città, conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall’art. 21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021.

Il “Piano Integrato Urbano - PIÙ”, intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal sistema bibliotecario cittadino come elemento dell’infrastruttura sociale urbana; esso si compone di 36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sull’eliminazione delle barriere fisiche e sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell’inclusione.

Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l’elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l’intero importo complessivo di Euro

113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato. Con la sottoscrizione in data 08/06/2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile

Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra l'azione denominata A18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA per un totale di Euro 2.100.000,00, che prevede opere manutentive finalizzate, per ogni mercato in oggetto, alla realizzazione di interventi di controllo, rifacimento e/o realizzazione di adeguata impiantistica, di ripristino della pavimentazione in asfalto relative tracciature e fornitura di un nuovo blocco servizi igienici per il mercato Guala, per il mercato Madama Cristina si procederà con una della pavimentazione in pietra e alla revisione delle tettoie, per il mercato Pavese si procederà con la revisione dell'impiantistica ed al rifacimento delle pavimentazioni. Pertanto con la Deliberazione G.C. 128/2022, sopra riportata, è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnico economica in linea tecnica.

Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con deliberazione Consiglio Comunale del 30.05.2022, n. 349, esecutiva dal 12.06.2022, A18 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA, MADAMA CRISTINA E PAVESE - CODICE OPERA 5053 – CUP C12F22000010006, per Euro 2.100.000,00 compresa IVA 22%.

In virtù della assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo cronoprogramma finanziario, l'importo dell'intervento inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta del 17.04.2023 n.189 esecutiva dal 02.05.2023 per Euro 2.659.200,00.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno, nell'ambito del P.N.R.R., Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 2559/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, successivamente e in parte riaccertati (acc. n. 2604) e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per le opere indifferibili, acc.ti n. 2983/2023, 2169/2024,2135/2025 e 107/2026.

Richiamata la Disposizione di Servizio dell'arch. Isabella QUINTO, Direttore della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento, in data 28 Gennaio 2022, prot. 1156, con il quale è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente in Staff dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, arch. Maria VITETTA, confermata Dirigente del

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport a decorrere dal 1° maggio 2022.

Stante la tipologia dei lavori e l'urgenza della realizzazione, come individuato nel Documento Preliminare alla Progettazione e nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo che assolve il precedente livello di progettazione, ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 15, comma 3 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Con Determinazione Dirigenziale Atto DD 4074 del 07 settembre 2022, esecutiva dalla medesima data, è stato determinato di volersi avvalere dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto della Città di Torino, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro e nella fattispecie più precisamente, AQ4 - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE presso i MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA–CO5053–CUPC12F22000010006–CIGA02137427C, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Si dà atto che la gara è stata svolta dalla Centrale di Committenza INVITALIA S.p.A. individuata per l'indizione, gestione e aggiudicazione della Procedura per l'affidamento dei lavori, stipulando appositi Accordi Quadro con gli operatori economici e che, l'oggetto dell'affidamento è costituito dal **livello di progettazione: progetto esecutivo**, approvato con delibera della Giunta Comunale ATTO N. DEL 525 del 03/08/2023, immediatamente eseguibile, ed avviene attraverso l'ordine di attivazione (ODA) (**All. 1**) che, con il presente provvedimento si approva unitamente al Q.E. complessivo dell'intervento.

Con la Determinazione Dirigenziale del 20 ottobre 2022, DD 5068, esecutiva in medesima data è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva (Fase 1), ai sensi dell'art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i lavori in oggetto alling. Alessandro Remonda (C.F. RMNLSN65M06L219L), con sede via Paolo Veronese 216/5, 10148 Torino, P.Iva 08534280014, per i seguenti importi I.V.A. ed oneri compresi:

#### FASE 1

Importo preventivo onorario Euro 49.617,17

Onorario offerto Euro 32.697,72 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 1.307,91 ed IVA al 22% pari ad Euro 7.481,24 per un totale complessivo di Euro 41.486,87, per la predisposizione della progettazione esecutiva.

#### FASE 2

Importo preventivo onorario Euro 85.606,46.

Onorario offerto Euro 51.192,66 oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.047,71 ed IVA al 22% per Euro 11.712,88 per un totale di Euro 64.953,25, per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

A seguito dell'avvio della progettazione oggetto dell'incarico, sono emersi degli ulteriori sviluppi progettuali che hanno imposto di modificare alcuni importi delle singole categorie di lavorazioni. E' stato quindi predisposto un aggiornamento in data 10/07/2023 prot. n. 6920 dello schema di

parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2017 da parte della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, **(All. 3)**.

Il nuovo calcolo di parcella produce i seguenti importi di affidamento per la Fase 2, Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere suddette, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione:

#### FASE 2

Importo preventivo onorario Euro 98.826,72.

da cui deriva un onorario pari ad **Euro 65.126,81, oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.605,07 ed IVA al 22% per Euro 14.901,01 per un totale di Euro 82.632,89**, in rapporto alla necessità della Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere suddette E del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

Dato atto che la prestazione oggetto di incarico comporta un maggior onere rispetto a quanto previsto nel PFTE, in quanto commisurata al maggior costo dell'opera così come quantificata nel progetto esecutivo approvato, cui corrisponde un maggior impegno di natura tecnico intellettuale, trovandosi il professionista a gestire un'opera con una maggiore rilevanza economica e quindi con maggiori responsabilità professionali.

Pertanto con il presente provvedimento occorre procedere all'attivazione dell'affidamento ed al contestuale impegno di spesa in favore dello **Studio di Ingegneria Curcio e Remonda Ingegneri Associati** nella persona dell'ing. Alessandro Remonda (C.F. RMNLSN65M06L219L), con sede via Paolo Veronese 216/5, 10148 Torino, P.Iva 08534280014, del seguente importo:

#### FASE 2

Importo dell'onorario per la Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere suddette, del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, pari ad Euro 65.126,81, oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.605,07 ed IVA al 22% per Euro 14.901,01 per un totale di Euro 82.632,89.

La prestazione verrà liquidata allo **Studio di Ingegneria Curcio e Remonda Ingegneri Associati**, incaricato secondo le modalità indicate all'art. 08 dello schema di contratto allegato, **(All. 4)**, su presentazione di fattura, previa attestazione della regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile dei lavori.

La fatturazione e l'incasso saranno effettuati unicamente Allo Studio di Ingegneria Curcio e Remonda Ingegneri Associati, con sede via Paolo Veronese 216/5, 10148 Torino, P.Iva 08534280014.

All'intervento è stato assegnato il **CIG A02D612CE3**

L'affidamento del suddetto incarico non comporta, ai sensi dell'art. 32, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per cui la stipula del relativo contratto avverrà a far data dell'esecutività del presente atto essendo già stati fatti i controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2020, durante l'affidamento della Fase 1 dell'incarico, che hanno dato esito positivo.

Con il Provvedimento Prot. N. 0029705, del 31 gennaio 2023, la Centrale di Committenza "INVITALIA", con riferimento al Lotto Geografico 1 – Torino-Genova-Milano – CIG: 9424867E47, ha determinato di approvare la proposta di aggiudicazione della "Procedura di gara

aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (og3) e servizi di ingegneria e architettura (v.02 – e.19) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile”, per il Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori, in favore del seguente operatore economico:

Lotto Geografico 1: Torino-Genova-Milano – CIG: 9424867E47

SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE
Comune Torino	AQ4 - TORINO-GENOVA- MILANO - 4	CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL (Operatore singolo) GEOVERTICAL S.R.L. (Consoziata esecutrice)	03501180545	13,754%

Con Determinazione Dirigenziale del 13 aprile 2023 atto n. 1805 esecutiva in pari data, è stata prenotata la maggiore spesa si Euro 559.200,00, quale risorsa del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili di cui al Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze n. 52 del 02 Marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 marzo 2023.

Con provvedimento del 18/07/2023 il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Maria Vitetta, ha ritenuto di validare il progetto, accertando la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili ai progetti.

Con Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 525 del 03/08/2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo, il nuovo Q.E. ed il cronoprogramma finanziario relativo ai lavori di A18 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA – C.O. 5053 - CUP C12F22000010006, per un importo complessivo del quadro economico di Euro 2.270.442,89 compresa I.V.A. 22%, come meglio specificato nel quadro economico e nel cronoprogramma finanziario di seguito riportati:

#### QUADRO ECONOMICO

OPERE MISURA	A	2022	2023	2024	2025	2026	Totale Progetto
Opere	Euro		527.281,01	485.573,77	419.193,09	102.502,66	<b>1.534.550,53</b>
Oneri per la sicurezza	Euro		6.524,64	10.000,00	5.000,00	5.000,00	26.524,64
<b>Totale importo a base di gara</b>	<b>Euro</b>		<b>533.805,65</b>	<b>495.573,77</b>	<b>424.193,09</b>	<b>107.502,66</b>	<b>1.561.075,17</b>
I.V.A. (22%) sulle opere	Euro		116.001,82	106.826,23	92.222,48	22.550,59	337.601,12

I.V.A. (22%) Oneri per la sicurezza	Euro		1.435,42	2.200,00	1.100,00	1.100,00	5.835,42
<b>Totale I.V.A. (22%)</b>	Euro		<b>117.437,24</b>	<b>109.026,23</b>	<b>93.322,48</b>	<b>23.650,59</b>	<b>343.436,54</b>
<b>Totale opera e oneri compresa IVA</b>	Euro		<b>651.242,89</b>	<b>604.600,00</b>	<b>517.515,57</b>	<b>131.153,25</b>	<b>1.904.511,71</b>
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche, pari al 1,60% (2%x0,80), dell'importo totale dell'appalto	Euro				19.981,76		<b>19.981,76</b>
Imprevisti	Euro			50.000,00	49.549,42		<b>99.549,42</b>
Allacciamenti (IVA 22% compresa)	Euro			12.400,00			<b>12.400,00</b>
Fase1 incarico STUDIO ING. Curcio/Remonda (5068/2022)	Euro	12.446,06	29.040,81				<b>41.486,87</b>
Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva indagini (IVA e oneri compresi)	Euro		20.513,13				<b>20.513,13</b>
Spese tecniche in corso d'opera DL, DO (IVA e oneri compresi)	Euro		20.000,00	20.000,00	24.953,25		<b>64.953,25</b>
Spese tecniche in corso d'opera collaudi (IVA e oneri compresi)	Euro			25.000,00	25.000,00	57.046,75	<b>107.046,75</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro</b>	<b>12.446,06</b>	<b>720.796,83</b>	<b>712.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>2.270.442,89</b>

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>	<b>Totale</b>
Stanziamento	12.446,06	720.796,83	712.000,00	637.000,00	188.200,00	<b>2.270.442,89</b>
Prenotato		691.756,02	712.000,00	637.000,00	188.200,00	<b>2.228.956,02</b>
Impegnato	12.446,06	29.040,81				<b>41.486,87</b>

Dato atto che ai sensi dell'articolo 16, comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 26.524,64 (IVA 22% esclusa) non è soggetto a ribasso di gara e che l'importo complessivo a base di gara, previsto nel Progetto Esecutivo, risulta pertanto di Euro **1.561.075,17** (IVA 22% esclusa) di cui Euro 1.534.550,53 (IVA 22% esclusa) per opere soggette a ribasso ed Euro 26.524,64 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Pertanto il Quadro Economico complessivo dell'opera ammonta ad Euro 2.270.442,89, mentre, conformemente a quanto previsto dalla FAQ ministeriale che prevede che il FOI non utilizzato debba essere accantonato fino alla fine del progetto, la somma complessiva da prenotarsi risulta essere di Euro 2.440.885,77.

Con verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni del 21 settembre 2023, la Centrale di Committenza "INVITALIA", con riferimento al Lotto Geografico 1 – Torino-Genova-Milano – CIG: 9424867E47, della "Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (og3) e servizi di ingegneria e architettura (v.02 – e.19) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile", per il Sub-lotto Prestazionale 3 - Lavori, comunicava l'intervenuta efficacia del Provvedimento di aggiudicazione, Prot. N. 0029542, del 31 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a conclusione delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, effettuate sugli Operatori economici aggiudicatari.

In data 10 ottobre 2023 è stato sottoscritto l'ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 1–TORINO-GENOVA-MILANO - CIG: 9424867E47 – LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI tra "INVITALIA" e **CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL**, con sede legale in Perugia (PG), Via Alessandro Manzoni 135, P.IVA 03501180545, in persona del Legale Rappresentante **FILIPPO REBAI** quale operatore singolo, l'Impresa **GEOVERTICAL S.R.L.**, con sede legale in Lauria (PZ), Contrada Galdo zona P.I.P. sn, P.IVA 01867380766, quale consorziata esecutrice, quali assegnatari del Cluster AQ4 – TORINO-GENOVA-MILANO – 4.

Il RUP ha perciò contattato l'aggiudicatario mediante PEC in data 22/09/2023, prot. 9231, comunicandogli l'intento di attivare il contratto specifico nel più breve tempo possibile.

A seguito del ribasso di gara presentato dall'operatore economico aggiudicatario, l'importo delle opere è stato determinato sulla base del Prezzario di riferimento: "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2023", approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 20.02.2023 n. 6 - 6521, B.U. n. 08 s.o. n. 3 del 23.02.2023.

LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/ SCORPORABILE
<b>CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO</b>						
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI	OG3	€ 1.246.775,95	€ 26.524,64	€ 1.273.300,59	81,57 %	PREVALENTE
Impianto tecnologici	OG11	€ 287.774,58	€	€	18,43 %	SCORPORABILE
<b>CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO</b>						
		€ /	€ /	€ /		
<b>TOTALE</b>						
<i>TOTALE</i>	<b>OG3/OG11</b>	<b>€ 1.534.550,53</b>	<b>€ 26.524,64</b>	<b>€ 1.561.075,17</b>	<b>100%</b>	

VALORE DELLE PRESTAZIONI	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
Euro 1.534.550,53 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	13,754 % Euro 211.062,08	<b>€ 1.350.013,09</b> OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC € 26.524,64 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	NON SOGGETTO A RIBASSO	

Sulla base della determinazione di "INVITALIA SPA" di aggiudicazione efficace, del contratto di Accordo Quadro da essa stipulato con l'operatore economico, e del nuovo Q.E., definito a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario, è stato redatto l'**Ordine di Attivazione (ODA)**, (All. 1), del contratto specifico con i relativi documenti allegati:

- Condizione Particolari (All. 2);
- Contratto specifico;
- Condizioni generali;
- Progetto Esecutivo;
- Dichiarazione rispetto DNSH;
- Patto di Integrità;
- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino, sottoscritto dalla città di Torino e la Prefettura di Torino il 04/04/2022;
- Protocollo di intesa per il Monitoraggio e Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento previste nel PNRR, sottoscritto con la Guardia di Finanza il 14/10/2022;
- Codice di comportamento.

L'**Ordine di Attivazione (ODA)**, è stato inviato all'operatore economico con nota del 24/10/2023, prot. 10525, richiedendo la documentazione ai fini della stipula dell'atto.



La documentazione richiesta è stata prodotta sottoscritta per accettazione dall'operatore in data 07/11/2023, prot. n. 10999.

Si può quindi procedere ad affidare l'appalto dei lavori relativo all'intervento A18-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA-CO5053-CUPC12F22000010006-CIGA02137427C, per l'esecuzione delle opere dell'intervento, ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché impegnare la relativa spesa, all'operatore economico **CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL**, con sede legale in Perugia (PG), Via Alessandro Manzoni 135, P.IVA **03501180545 (operatore singolo) - GEOVERTICAL S.R.L.**, con sede legale in Lauria (PZ), Contrada Galdo zona P.I.P. sn, P.IVA 01867380766 (consorzata esecutrice), Email: [garelavori@cecconsorzio stabile.com](mailto:garelavori@cecconsorzio stabile.com), PEC: [consorzio stabileeuropeo costruttori@legalmail.it](mailto:consorzio stabileeuropeo costruttori@legalmail.it), **con il ribasso percentuale del 13,754%**.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in forma elettronica e sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del civico "Regolamento per la disciplina del contratti".

Occorre altresì procedere all'approvazione, per l'intervento A18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA-CO5053-CUPC12F22000010006-CIGA02137427C, del nuovo QE e del cronoprogramma finanziario, come specificato nel dettaglio economico finanziario, e provvedere all'impegno della spesa relativo importo complessivo contrattuale IVA ed oneri di legge compresi pari ad Euro **1.647.015,97** (di cui: Euro 1.350.013,09, per i Lavori Oneri di Sicurezza compresi, oltre Euro 297.002,88 per IVA 22%).

Nel quadro economico dell'intervento è stato inserito l'importo relativo alla quota 80% destinato al Fondo per le funzioni tecniche 1,60%, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50", approvato con deliberazione della G.C. in data 6/07/2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19/07/2018, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari, calcolato con il coefficiente 0,80 riferito alla complessità dell'intervento (Manutenzione Straordinaria), e pertanto occorre provvedere all'impegno della spesa relativo per un importo di **Euro 19.981,76**, per il Fondo per le funzioni tecniche. Non viene destinato il 20% del fondo innovazione in quanto l'opera sarà finanziata con Fondi Europei.

Inoltre, occorre procedere alla modifica di imputazione della spesa, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. DD 4074 del 7 settembre 2022 e DD 1805 del 13 aprile 2023 (SPESA), dai capitoli e articoli dell'anno 2023, 2025 e 2026 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2024, per un importo complessivo di Euro 790.945,63 I.V.A. compresa.

Contestualmente, si procede alla modifica di imputazione della relativa entrata di cui alla citata determinazione dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022 e DD 1025 del 3 marzo 2023 (ENTRATA), come da autorizzazione del Dipartimento Fondi Europei dai capitoli e articoli dell'anno 2023, 2025 e 2026 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2024, per il medesimo importo.

Le variazioni dei relativi stanziamenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. e bis) del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sono state approvate come indicato nel dettaglio economico-finanziario.

In conseguenza di quanto esposto, il nuovo quadro economico complessivo e relativo cronoprogramma finanziario risultano ridefiniti così come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 178, 179, 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto che la Centrale di Committenza, "INVITALIA SPA" con sede in Roma, Via Calabria, 46, CAP 00187, P.I. 05678721001, con il Provvedimento Prot. N. 0029705, del 31 gennaio 2023, nel rispetto della relativa milestone, ha proceduto ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, per conto della Città di Torino, all'aggiudicazione, con condizione sospensiva, dell'affidamento, con riferimento al Lotto Geografico 1 – AQ4 – *"Accordo quadro per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile (per interventi o cluster di interventi caratterizzati principalmente dalle categorie SOA OG3)"*, per il Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori, in favore del seguente operatore economico, CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL, con sede legale in Perugia (PG), Via Alessandro Manzoni 135, P.IVA 03501180545 (operatore singolo) - GEOVERTICAL S.R.L., con sede legale in Lauria (PZ), Contrada Galdo zona P.I.P. sn, P.IVA 01867380766 (consorzziata esecutrice), Email: garelavori@ceconsorzioabile.com, PEC: consorzioabileeuropeocostruttori@legalmail.it, **con il ribasso percentuale del 13,754%**, per gli importi indicati in narrativa e qui integralmente richiamati, e alle condizioni tutte contenute nei documenti di gara, nell'offerta dell'aggiudicatario e come dettagliati e precisati nell'Ordine di Acquisto;
2. di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario dell'intervento, così come riportato nel dettaglio economico-finanziario;
3. di dare atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace e che si può procedere all'affidamento da parte della Città dei lavori all'aggiudicatario, in quanto la Centrale di Committenza INVITALIA SPA, ha disposto, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità nonché di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale, nonché di capacità economico finanziaria, richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in base a

- quanto richiesto dalla normativa vigente in materia;
4. di approvare l'ordine di attivazione ODA, (All. 1), sottoscritto dall'operatore economico "**CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL**", con sede legale in Perugia (PG), Via Alessandro Manzoni 135, P.IVA 03501180545, Email: garelavori@cecconsorzio stabile.com, PEC: consorzio stabile europeocostruttori@legalmail.it, di cui al punto 1 e dal RUP (Arch. Maria VITETTA), da cui risulta un importo complessivo contrattuale IVA compresa pari ad **Euro 1.647.015,97**;
  5. di dare atto che il Progetto Esecutivo relativo all'intervento A18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA – CO5053–CUPC12F22000010006–CIGA02137427C, è stato approvato con delibera della Giunta Comunale ATTO N. del 525, del 03/08/2023, immediatamente eseguibile.
  6. la spesa complessiva relativa all'intervento PNRR, MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 – AZIONE A18 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA – CO5053–CUPC12F22000010006–CIGA02137427C, risulta finanziata dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, successivamente e in parte riaccertati (acc. n. 2604 2559/2022) e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per le opere indifferibili, acc.ti n. 2983/2023, 2169/2024, 2135/2025 e 107/2026;
  7. di formalizzare l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori all'operatore economico "**CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SCARL**", con sede legale in Perugia (PG), Via Alessandro Manzoni 135, P.IVA 03501180545, Email: garelavori@cecconsorzio stabile.com, PEC: consorzio stabile europeocostruttori@legalmail.it, di cui al punto 1, che ha offerto un ribasso del 13,754%; l'importo complessivo di affidamento risulta pertanto pari ad Euro 1.350.013,09, oltre IVA comprensivo dei costi della sicurezza;
  8. di approvare le condizioni particolari, sottoscritto dall'operatore economico (**All. 2**);
  9. di impegnare la spesa complessiva di **Euro 1.647.015,97** (di cui: - **Euro 1.350.013,09**, per i Lavori Oneri di Sicurezza compresi, oltre **Euro 297.002,88** per IVA 22%), come meglio indicato nel dettaglio economico finanziario;
  10. di impegnare la spesa relativa al Fondo per le funzioni tecniche per un importo di **Euro 19.981,76**, come meglio indicato nel dettaglio economico finanziario;
  11. di approvare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'attivazione del seguente incarico professionale di direttore lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione allo **Studio di Ingegneria Curcio e Remonda Ingegneri Associati**, con sede via Paolo Veronese 216/5, 10148 Torino, P.Iva 08534280014 - CIG A02D612CE3, pari ad Euro 65.126,81, oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 2.605,07 ed IVA al 22% per Euro 14.901,01 per un totale di **Euro 82.632,89**
  12. di dare atto che l'intervento in oggetto (CUPC12F22000010006) è inserito, per l'anno 2022, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024, di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 5048 - Manutenzione Straordinaria Mercati Guala, Pavese e Madama Cristina - (CUPC12F22000010006) per Euro 2.100.00,00 ed è stato reinserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 di cui al DUP 2023/2025, approvato in deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 17 aprile 2023 i.e., per Euro 2.270.442,89 e che il Servizio per l'incarico professionale è inserito nel Biennale Acquisti 2022/2023 per l'anno 2022, CUI S00514490010202200484.
  13. di approvare l'allegato **Schema di Contratto Integrativo (All. n. 2)**, la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 386.

14. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 10), previa attestazione dell'avvenuta prestazione.
15. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
16. di dare altresì atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la preventiva valutazione dell'impatto economico come dichiarato nella Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 525 del 03/08/2023.
17. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione aperta";
18. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
19. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città "l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto.

Dettaglio economico-finanziario

Di confermare gli impegni di spesa complessiva di Euro 1.323.488,45 oltre Euro 26.524,64 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 1.350.013,09= oltre IVA 22% per Euro 297.002,88, per un importo complessivo di aggiudicazione di Euro 1.647.015,97, per opere, oltre ad Euro 19.981,76, destinato, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fondo per le funzioni tecniche (quota 80% del 2%) per un totale di Euro 1.666.997,73, di cui alle citate DD 4074/2022-1805/2023 e di prenotare Euro 221.829,66 (per le voci di Imprevisti per Euro 99.549,42, Spese tecniche collaudi per Euro 109.880,24 e Allacciamenti per Euro 12.400,00); il ribasso di gara ammonta ad Euro 257.495,74, e se l'Ente finanziatore approverà l'ulteriore finanziamento per il suo riutilizzo, con successivi provvedimenti si rideterminerà il Quadro economico progettuale. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014 e s.m.i., se il ribasso non verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto, andrà in economia e conseguentemente occorrerà radiare per pari importi l'entrate.

Di confermare l'impegno della spesa complessiva di **Euro 82.632,89** IVA e oneri inclusi **per la Fase 2 relativa all'incarico allo STUDIO di Ingegneria Curcio e Remonda Ingegneri Associati - CIG A02D612CE3** utilizzando i fondi già prenotati con la citata determinazione n. 4074/2022 e finanziata dall'Unione Europea – Next Generation Eu – nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2;

Di approvare il nuovo QE ed il cronoprogramma finanziario relativo all'intervento PNRR, MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2 – AZIONE A18 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA – CO5053–CUPC12F22000010006–CIGA02137427C, così come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

OPERE A MISURA	2022	2023	2024	2025	2026	Totali Progetto

Importo lavori ribassato (ribasso 13,754%)		270.002,62	737.440,08	316.045,75		1.323.488,45
Oneri per la sicurezza		0,00	18.567,25	7.957,39		26.524,64
<b>Totale importo a base di gara</b>		<b>270.002,62</b>	<b>756.007,33</b>	<b>324.003,14</b>		<b>1.350.013,09</b>
I.V.A. (22%) sulle opere		59.400,58	162.236,82	69.530,06		291.167,46
I.V.A. (22%) Oneri per la sicurezza		0,00	4.084,79	1.750,63		5.835,42
Totale I.V.A. (22%)		59.400,58	166.321,61	71.280,69		297.002,88
<b>Totale opere e oneri compresa I.V.A. (22%)</b>		<b>329.403,20</b>	<b>922.328,94</b>	<b>395.283,83</b>		<b>1.647.015,97</b>
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche, pari al 1,60% (2% x 0,80), dell'importo totale dell'appalto				19.981,76		19.981,76
Imprevisti			59.549,42	40.000,00		99.549,42
Allacciamenti (IVA 22% compresa)			12.400,00			12.400,00
Fase 1 (Progettazione e CSP) incarico Studio Curcio e Remonda (5095/2022)	12.446,06	29.040,81				41.486,87
Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e indagini (IVA e oneri compresi)						0,00
Fase 2 (Direzione Lavori e CSE) Studio Curcio e Remonda		16.526,58	26.442,52	39.663,79		82.632,89
Spese tecniche in corso d'opera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)			16.615,46	93.264,78		109.880,24
Ribasso lavori 3,471% (IVA 22% compresa)		52.531,27	143.475,13	61.489,34		257.495,74
<b>TOTALE</b>	<b>12.446,06</b>	<b>427.501,86</b>	<b>1.180.811,47</b>	<b>649.683,50</b>		<b>2.270.442,89</b>

ACCANTONAMENTO		79.306,45	200.000,00	109.450,66		388.757,11
<b>TOTALE complessivo</b>	<b>12.446,06</b>	<b>506.808,31</b>	<b>1.380.811,47</b>	<b>759.134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.200,00</b>

### CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Totale Euro</b>
Stanziamento	12.446,06	506.808,31	1.380.811,47	759.134,16		2.659.200,00
Prenotato e Altro accantonamento FOI		79.306,45	288.564,88	242.715,44		610.586,77
Impegnato	12.446,06	374.970,59	948.771,46	454.929,38		1.791.117,49
Ribassi di gara		52.531,27	143.475,13	61.489,34		257.495,74

<i>Importi</i>	<i>Anno di Bilancio</i>	<i>Mission e</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macr Aggr</i>	<i>Capitolo /Articolo</i>	<i>Ser. V. Res P.</i>	<i>Scadenza Obbligazione</i>
Euro 329.403,20 Opere A18-2023	2023	14	02	2	02	164150005002	062	2023
Euro 899.676,90 Opere A18-2024	2024	14	02	2	02	164150005002	062	2024
Euro 385.575,81 Opere A18-2025	2025	14	02	2	02	164150005002	062	2025
Euro 22.652,04 Oneri Sicurezza A18-2024	2024	14	02	2	02	164150005002	062	2024
Euro 9.708,02 Oneri Sicurezza A18-2025	2025	14	02	2	02	164150005002	062	2025
Euro 19.981,76 Incentivo attività tecnica A18-2025	2025	14	02	2	02	164150005002	062	2025
Euro 12.400,00 Allacciamenti IVA compresa	2024	14	02	2	02	164150005002	062	2024
Euro 59.549,42 Imprevisti A18-2024	2024	14	02	2	02	164150005002	062	2024

Euro 40.000,00 Imprevisti A18- 2025	2025	14	02	2	02	164150005002	062	2025
Euro 16.615,46 Collaudi A18-2024	2024	14	02	2	02	164150005002	062	2024
Euro 93.264,78 Collaudi A18-2025	2025	14	02	2	02	164150005002	062	2025
Euro 52.531,27 Ribasso di gara A18-2023	2023	14	02	2	02	164150005002	062	2023
Euro 143.475,13 Ribasso di gara A18-2024	2024	14	02	2	02	164150005002	062	2024
Euro 61.489,34 Ribasso di gara A18-2025	2025	14	02	2	02	164150005002	062	2025
Euro 16.526,58 Fase 2 incarico Studio Curcio e Remonda	2023	14	02	2	02	164150005002	062	2023
Euro 26.442,52 Fase 2 incarico Studio Curcio e Remonda	2024	14	02	2	02	164150005002	062	2024
Euro 39.663,79 Fase 2 incarico Studio Curcio e Remonda	2025	14	02	2	02	164150005002	062	2025
Accantonament o Fondi FOI 79.306,45	2023	14	02	2	02	164150005002	062	2023
Accantonament o Fondi FOI 200.000,00	2024	14	02	2	02	164150005002	062	2024
Accantonament o Fondi FOI 109.450,66	2025	14	02	2	02	164150005002	062	2025
<b>DESCRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	PNRR M5C2-I2.2 CUP C12F22000010006 - PIU A18- MANUTENZIONE STRAORDINARIADIFFUSA DEI MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA – VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA SETT. 62							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							

U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
------------------	----------------------

Si approva la modifica di imputazione della spesa, di cui alla citata determinazione dirigenziale n. DD 4074 del 7 settembre 2022 e DD 1805 del 13 aprile 2023 (SPESA), dai capitoli e articoli dell'anno 2023, 2025 e 2026 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2024, per un importo complessivo di Euro 790.945,63 I.V.A. compresa.

Si approva la modifica di imputazione della relativa entrata di cui alla citata determinazione dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022 e DD 1025 del 3 marzo 2023 (ENTRATA), come da autorizzazione del Dipartimento Fondi Europei dai capitoli e articoli dell'anno 2023, 2025 e 2026 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2024, per il medesimo importo, come segue:

#### SPESA DD 4074/2022

Importo	DA Anno Bilancio	AD Anno Bilancio	Missione	Program.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
€ 602.745,63 (Imp. 2987/2023)	2023	2024	14	02	2	02	164150005002	062	31/12/2024
€ 66.065,84 (Imp. 247/2026)	2026	2024	14	02	2	02	164150005002	062	31/12/2024
€ 62.934,16 (Imp. 247/2026)	2026	2025	14	02	2	02	164150005002	062	31/12/2025
TOTALE COMPLESSIVO SPESA € 731.745,63									
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>			PNRR M5C2-I2.2 CUP C12F22000010006 PIU A18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DEI MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT. 62						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>							
U.2.02.01.09.999		Beni immobili n.a.c.							

#### SPESA DD 1805/2023

Importo	DA Anno Bilancio	AD Anno Bilancio	Missione	Program.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbligazione
€ 59.200,00 (Imp. 513/2026)	2026	2025	14	02	2	02	164150005002	062	31/12/2024
TOTALE COMPLESSIVO SPESA € 59.200,00									
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>			PNRR M5C2-I2.2 CUP C12F22000010006 PIU A18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DEI MERCATI GUALA, PAVESE E MADAMA CRISTINA - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT. 62						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>							
U.2.02.01.09.999		Beni immobili n.a.c.							



ENTRATA DD 2747/22

Importo Euro	DA Anno Bilancio	AD Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo e articolo	Servizio Responsabile	Scadenza Obbl.
€ 602.745,63 (acc. 285/2023)	2023	2024	4	0200	01	031520008001	070	31.12.2024
€ 66.065,84 (acc. 74/2026)	2026	2024	4	0200	01	031520008001	070	31.12.2024
€ 62.934,16 (acc. 74/2026)	2026	2025	4	0200	01	031520008001	070	31.12.2025
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA</b> €731.745,63								
Descrizione capitolo e articolo		<b>MINISTERO DELL'INTERNO – PNRR M5C2-I2.2 CONTRIBUTO PROGRAMMA PIU' – VED.CAP. VARI SPESA - SETT. 70</b>						
Conto Finanziario n° <b>E.4.02.01.01.001</b>	Descrizione <b>Contributi agli investimenti da Ministeri</b>					Conto	Finanziario:	

ENTRATA DD 1025/23

Le variazioni dei relativi stanziamenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. e bis) del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale in via d'urgenza atto n.791 del 05 dicembre 2023.

L'intervento in oggetto è finanziato dai fondi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , nell'ambito del P.N.R.R., Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, successivamente e in parte riaccertati (acc. n. 2559/2022) e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per le opere indifferibili, acc.ti n. 2983/2023, 2169/2024,2135/2025 e 107/2026.

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente